

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми

Назва компанії	АТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період: з	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	87 137,35	87 137,35	86 754,53	86 754,53	99,56%	382,82
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	19 699,35	19 699,35	19 443,84	19 443,84	98,70%	255,51
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	1 035,90	1 035,90	875,81	875,81	84,55%	160,09
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 653,95	5 653,95	5 200,92	5 200,92	91,99%	453,03
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	286,78	286,78	264,42	264,42	92,20%	22,36
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	12 210,09	12 210,09	12 186,34	12 186,34	99,81%	23,75
7	Інше	2 096,30	2 096,30	1 977,27	1 977,27	94,32%	119,03
Усього		128 119,72	128 119,72	126 703,13	126 703,13	98,89%	1 416,59

Т.в.о. генерального директора

"__" _____ 2019 р.

М. П.

В.Д. Данилків

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"

№ з/п	Заплановано на прогностичний період	Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)	Виконано												Залишилось не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)		Профінансовано			Освоєно		Кількість, шт.					Вартість, тис.грн (без ПДВ)
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ			566,62	77,71	44030,73	77,71	44030,73	566,81	77,57	43967,26	77,57	43967,26	0,14	63,47	7659,60				
I.1.1	ПЛ-0,4 кВ	км	аморт. відрах.	566,62	77,71	44030,73	77,71	44030,73	566,81	77,57	43967,26	77,57	43967,26	0,14	63,47	7659,60			
I.1.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-40 в с. Кашенці Білогірського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	392,59	2,76	1083,16	2,76	1083,16	394,20	2,76	1088,00	2,76	1088,00	0,00	0,00	-4,84	0,41	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП в с. Бунівка Волочиського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	601,69	0,72	433,22	0,72	433,22	598,40	0,72	430,85	0,72	430,85	0,00	0,00	2,37	-0,55	ПП "Вектор-А" ТОВ "Будінвестконсалт"	
I.1.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	592,79	1,58	933,64	1,58	933,64	595,07	1,58	937,24	1,58	937,24	0,00	0,00	-3,60	0,39	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Тельмана в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах.	468,60	1,46	684,15	1,46	684,15	473,02	1,46	690,61	1,46	690,61	0,00	0,00	-6,46	0,94	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.5	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від КТП-376 в м. Деражня Хмельницької області	км	аморт. відрах.	505,35	1,26	636,24	1,26	636,24	515,68	1,28	659,56	1,28	659,56	0,00	-0,02	-23,32	2,04	ТОВ "Вест-Електра" ТОВ "Будінвестконсалт"	
I.1.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 та ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ЗТП-8 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	718,69	1,09	779,78	1,09	779,78	724,74	1,09	786,34	1,09	786,34	0,00	0,00	-6,56	0,84	ПП "Вектор-А" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.7	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-425 в м. Дунаївці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	602,94	1,52	913,45	1,52	913,45	595,49	1,52	902,16	1,52	902,16	0,00	0,00	11,29	-1,24	ТОВ "ІБФ" "Укрбудмонтаж" ТОВ "Будінвестконсалт"	
I.1.1.8	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-024 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Білогородка Ізяславського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	489,31	2,49	1218,38	2,49	1218,38	493,68	2,49	1229,26	2,49	1229,26	0,00	0,00	-10,88	0,89	ПП "Вектор-А" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-4 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Кіргізова в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	аморт. відрах.	805,75	1,03	832,34	1,03	832,34	807,82	1,03	834,48	1,03	834,48	0,00	0,00	-2,14	0,26	ПП "Елю" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-692 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	586,45	2,32	1362,90	2,32	1362,90	592,13	2,32	1376,10	2,32	1376,10	0,00	0,00	-13,20	0,97	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.11	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	543,33	2,18	1184,46	2,18	1184,46	546,44	2,18	1191,23	2,18	1191,23	0,00	0,00	-6,77	0,57	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	515,28	3,05	1569,53	3,05	1569,53	521,03	3,05	1589,13	3,05	1589,13	0,00	0,00	-19,60	1,12	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-22 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	603,93	1,29	779,68	1,29	779,68	601,82	1,31	788,99	1,31	788,99	0,00	-0,02	-9,31	-0,35	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.14	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-5н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	561,16	2,30	1292,36	2,30	1292,36	578,12	2,30	1331,42	2,30	1331,42	0,00	0,00	-39,06	3,02	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.15	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-6н в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	559,12	1,55	867,75	1,55	867,75	569,19	1,55	883,39	1,55	883,39	0,00	0,00	-15,64	1,80	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.16	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-435, розвантажувальної КТП-7н в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,45	2,86	1475,51	2,86	1475,51	528,25	2,86	1509,20	2,86	1509,20	0,00	0,00	-33,69	2,28	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.17	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-526, розвантажувальної КТП-1н в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	678,60	1,97	1333,44	1,97	1333,44	679,83	1,97	1335,86	1,97	1335,86	0,00	0,00	-2,42	0,18	ТОВ "ІБФ" "Укрбудмонтаж" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.18	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 та ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від ЗТП-342 по вул. Лесі Українки, пров. Вишневому в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	463,27	1,83	847,78	1,83	847,78	451,31	1,83	825,89	1,83	825,89	0,00	0,00	21,89	-2,58	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "Будінвестконсалт"	
I.1.1.19	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-360 по вул. Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області	км	аморт. відрах.	390,00	1,25	487,50	1,25	487,50	395,48	1,25	494,35	1,25	494,35	0,00	0,00	-6,85	1,41	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "Будінвестконсалт"	
I.1.1.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-57 по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	524,53	2,29	1201,18	2,29	1201,18	517,14	2,29	1182,71	2,29	1182,71	0,00	0,00	18,47	-1,41	ПП "Вектор-А" ТОВ "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.1.1.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Дорошенка в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	км	аморт. відрах.	591,36	2,31	1366,05	2,31	1366,05	589,24	2,31	1359,37	2,31	1359,37	0,00	0,00	6,68	-0,36	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-1 та ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-4 по вул. Крилова, вул. Петровського в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	576,98	1,81	1044,33	1,81	1044,33	576,32	1,81	1040,25	1,81	1040,25	0,00	0,01	4,08	-0,11	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-208 по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	770,65	1,11	855,42	1,11	855,42	765,51	1,11	849,72	1,11	849,72	0,00	0,00	5,70	-0,67	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.24	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Б. Хмельницького в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	830,07	1,76	1460,92	1,76	1460,92	826,40	1,764	1457,77	1,764	1457,77	0,00	0,00	3,15	-0,44	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.25	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Залізничній в м. Славута Хмельницької області	км	аморт. відрах.	953,50	1,27	1210,94	1,27	1210,94	948,69	1,26	1195,35	1,26	1195,35	0,00	0,01	15,59	-0,50	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-91 в с. Великі Мацевичі Старокосятинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	475,14	2,44	1159,33	2,44	1159,33	422,88	2,44	1029,72	2,44	1029,72	0,00	0,00	129,61	-11,00	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н в с. Великі Мацевичі Старокосятинівського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	528,61	1,55	819,34	1,55	819,34	528,67	1,55	817,33	1,55	817,33	0,00	0,00	2,01	0,01	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.28	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3, 4, 5 від КТП-151 по вул. Ватутіна, вул. Івана Франка в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	аморт. відрах.	535,75	1,91	1023,28	1,91	1023,28	513,20	1,91	981,23	1,91	981,23	0,00	0,00	42,05	-4,21	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.1.1.29	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-10 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в смт. Теофіполь Хмельницької області	км	аморт. відрах.	516,63	1,39	718,12	1,39	718,12	523,68	1,39	727,92	1,39	727,92	0,00	0,00	-9,80	1,36	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	714,09	1,29	921,18	1,29	921,18	714,19	1,29	921,31	1,29	921,31	0,00	0,00	-0,13	0,01	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-167, розвантажувальної КТП-2н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	530,79	2,95	1565,84	2,95	1565,84	527,10	2,95	1555,99	2,95	1555,99	0,00	0,00	9,85	-0,70	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-166, розвантажувальної КТП-1н в с. Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	721,98	1,96	1415,09	1,96	1415,09	681,15	1,96	1337,77	1,96	1337,77	0,00	0,00	77,32	-5,66	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.33	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-2 в смт. Чермерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	414,82	0,22	91,26	0,22	91,26	408,64	0,22	89,90	0,22	89,90	0,00	0,00	1,36	-1,49	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.1.1.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-205, розвантажувальної КТП-1н в смт. Чермерівці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	370,50	2,59	959,60	2,59	959,60	373,13	2,59	967,15	2,59	967,15	0,00	0,00	-7,55	0,71	ТОВ "ВЕТК" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.35	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	493,36	1,58	779,51	1,58	779,51	486,17	1,58	770,09	1,58	770,09	0,00	0,00	9,42	-1,46	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.1.1.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-3 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-7н в смт. Ярмолинці Хмельницької області	км	аморт. відрах.	553,08	1,33	737,81	1,33	737,81	577,53	1,20	695,35	1,20	695,35	0,00	0,13	42,46	4,42	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.1.1.37	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-41 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-21, розвантажувальної КТП-1н в м. Полонне Хмельницької області	км	аморт. відрах.	540,96	1,85	1000,77	1,85	1000,77	546,33	1,85	1007,98	1,85	1007,98	0,00	0,01	-7,21	0,99	ТОВ "Енерго-Лайн" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-125, розвантажувальної КТП-2н по вул. Мічуріна, вул. Сухопілля в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	аморт. відрах.	675,97	2,43	1642,60	2,43	1642,60	683,91	2,36	1614,03	2,36	1614,03	0,00	0,07	28,57	1,18	ТОВ "Буд Енерго Сервіс" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.39	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-6, 10, 11 від ТП-249 по вул. Профспілкової в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	618,84	1,98	1225,30	1,98	1225,30	632,35	1,98	1254,58	1,98	1254,58	0,00	0,00	-29,28	2,18	ТОВ "Вест-Електра" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.40	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від ТП-391 по вул. Профспілкової в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	471,89	2,77	1307,13	2,77	1307,13	491,53	2,77	1361,55	2,77	1361,55	0,00	0,00	-54,42	4,16	ТОВ "Вест-Електра" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.41	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ТП-249 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах.	472,70	1,99	940,21	1,99	940,21	486,27	1,99	967,20	1,99	967,20	0,00	0,00	-26,99	2,87	ТОВ "Вест-Електра"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Результат документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.1.1.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-141 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-4н по вул. Профспілкова в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах	808,02	0,89	719,14	0,89	719,14	809,54	0,92	743,97	0,919	743,97	0,00	-0,03	-24,83	0,19	ТОВ "Вест-Електра" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.1.1.43	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н, КТП-163 в смт. Чорний Острів Хмельницького району Хмельницької області	км	власні кошти	746,99	1,54	1151,11	1,54	1151,11	749,49	1,54	1154,96	1,541	1154,96	0,00	0,00	-3,85	0,33	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ				646,56	7,37	4761,89	7,37	4761,89	662,13	7,37	4876,59	7,37	4876,59		0,00	-114,70			
I.3.1	ПЛ 10-20 кВ	км		646,56	7,37	4761,89	7,37	4761,89	662,13	7,37	4876,59	7,37	4876,59		0,00	-114,70			
I.3.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ЗТП-148 по вул. Заславський в смт. Вінківці Хмельницької області	км	аморт. відрах	2 944,91	0,43	1266,31	0,43	1266,31	3234,63	0,43	1390,89	0,43	1390,89	0,00	0,00	-124,58	9,84	ПП "Вектор-А"	
I.3.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-17 за межами с. Кружківці Новоушицького району Хмельницької області	км	аморт. відрах	368,93	1,78	656,69	1,78	656,69	370,51	1,78	659,50	1,78	659,50	0,00	0,00	-2,81	0,43	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.3.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 від ПС "Підволочиськ", ПЛ 10 кВ Л-73 від ПС "Номинал" та КТП-425 в м. Волочиськ Хмельницької області	км	аморт. відрах	663,26	2,05	1358,35	2,05	1358,35	656,58	2,05	1344,68	2,05	1344,68	0,00	0,00	13,67	-1,01	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.3.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-92, Л-3 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-454 по вул. Шевченка в м. Городок Хмельницької області	км	аморт. відрах	835,42	1,10	918,96	1,10	918,96	832,17	1,10	915,39	1,10	915,39	0,00	0,00	3,57	-0,39	ПП "ЕСМ-Монтаж" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.3.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 між опорами № 12-22 та № 50-160 за межами населених пунктів Копитинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області	км	аморт. відрах	279,81	2,01	561,58	2,01	561,58	282,08	2,01	566,13	2,01	566,13	0,00	0,00	-4,55	0,81	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ				1605,94	3,80	6094,52	3,80	6094,52	3,75	5910,88	3,75	5910,88	3,75	5910,88		0,04	183,64		
I.4.1	КЛ-10-20 кВ	км		1605,94	3,80	6094,52	3,80	6094,52	3,75	5910,88	3,75	5910,88	3,75	5910,88		0,04	183,64		
I.4.1.1	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Прибузька" до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по Просп. Миру, 102/46 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах	1 449,28	2,08	3014,51	2,08	3014,51	1425,08	2,08	2964,17	2,08	2964,17	0,00	0,00	50,34	-1,67	Філія ДП "Укрдержбудспертиза" у Хмельницькій області, ПП "Буделектро Прогрес" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.4.1.2	Будівництво КЛ 10 кВ від ПС "Озерна" до ЗТП-354 в м. Хмельницькому	км	аморт. відрах 575,88 тис. грн. приб. на вироб. інвест. 2504,14 тис. грн.	1 795,93	1,72	3080,02	1,72	3080,02	1764,50	1,67	2946,71	1,67	2946,71	0,00	0,05	133,31	-1,75	Філія ДП "Укрдержбудспертиза" у Хмельницькій області, ПП "Буделектро Прогрес" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ				439,93	2,88	1267,01	2,88	1267,01	2,88	1281,27	2,88	1281,27	2,88	1281,27		0,00	-14,26		
I.5.1	Реконструкція ПЛ-35 Білогір'я-Сушівці-Ямпіль	км	приб. на вироб. інвест.	439,93	2,88	1267,01	2,88	1267,01	444,89	2,88	1281,27	2,88	1281,27	0,00	0,00	-14,26	1,13	ТОВ "Юва-енерджі" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ				46	4310,66	46	4310,66	46	4432,31	46	4432,31	46	4432,31		0	-121,65			
I.7.1	Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Клинини Волочиського району Хмельницької області	проект	приб. на вироб. інвест.	166,37	1	166,37	1	166,37	166,84	1	166,84	1	166,84	0,00	0	-0,47	0,28	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.7.2	Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Дераянів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	235,67	1	235,67	1	235,67	233,60	1	233,60	1	233,60	0,00	0	2,07	-0,88	ПП "Вектор-А" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
I.7.3	Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	801,27	1	801,27	1	801,27	783,11	1	783,11	1	783,11	0,00	0	18,16	-2,27	ТОВ "ІБФ" "Укрбудмонтаж" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт" ТОВ "Подільський земельний центр"	
I.7.4	Реконструкція КТП-292 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Білогір'я Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
I.7.5	Реконструкція КТП-267 (заміна силового трансформатора ТМ-60кВА на ТМГ-63кВА) в смт. Вінківці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	1	49,72	52,04	1	52,04	1	52,04	0,00	0	-2,32	4,67	ПП "Вектор-А"	
I.7.6	Реконструкція КТП-245 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Зінків Вінківського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	1	49,72	52,04	1	52,04	1	52,04	0,00	0	-2,32	4,67	ПП "Вектор-А"	
I.7.7	Реконструкція КТП-168 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Гречана Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,43	1	68,43	1	68,43	0,00	0	-3,19	4,89	ПП "Вектор-А"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.8	Реконструкція КТП-342 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Шмирки Волочиського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.7.9	Реконструкція КТП-52 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.7.10	Реконструкція КТП-553 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Бедриківці Городоцького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор А"	
1.7.11	Реконструкція КТП-257 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.7.12	Реконструкція КТП-333 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Деражня Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,43	1	68,43	1	68,43	0,00	0	-3,19	4,89	ПП "Вектор-А"	
1.7.13	Реконструкція КТП-1н (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-250кВА) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,48	1	71,48	1	71,48	0,00	0	-3,32	4,87	ПП "Вектор-А"	
1.7.14	Реконструкція КТП-208 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Шатава Дунаєвського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,48	1	71,48	1	71,48	0,00	0	-3,32	4,87	ПП "Вектор-А"	
1.7.15	Реконструкція КТП-179 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"	
1.7.16	Реконструкція КТП-241 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Ліщани Ізяславського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,43	1	68,43	1	68,43	0,00	0	-3,19	4,89	ТОВ "Буд ЕнергоСервіс"	
1.7.17	Реконструкція ЗТП-17 (заміна силового трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	1	112,50	118,01	1	118,01	1	118,01	0,00	0	-5,51	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.18	Реконструкція ЗТП-167 (заміна силового трансформатора ТМ-315кВА на ТМГ-400кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	1	112,50	118,01	1	118,01	1	118,01	0,00	0	-5,51	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.19	Реконструкція КТП-54 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,50	1	71,50	1	71,50	0,00	0	-3,34	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.20	Реконструкція КТП-290 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Боришківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,44	1	68,44	1	68,44	0,00	0	-3,20	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.21	Реконструкція КТП-434 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в м. Красилів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,14	1	68,14	1	68,14	0,00	0	-2,90	4,45	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.22	Реконструкція КТП-215 (заміна силового трансформатора ТМ-50кВА на ТМГ-63кВА) в с. Западці Красилівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	1	49,72	52,15	1	52,15	1	52,15	0,00	0	-2,43	4,89	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.23	Реконструкція КТП-160 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,35	1	68,35	1	68,35	0,00	0	-3,11	4,77	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.24	Реконструкція КТП-8 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,35	1	68,35	1	68,35	0,00	0	-3,11	4,77	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.25	Реконструкція КТП-270 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Куражин Новоушицького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,43	1	68,43	1	68,43	0,00	0	-3,19	4,89	ПП "Вектор-А"	
1.7.26	Реконструкція КТП-117 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	1	147,09	154,25	1	154,25	1	154,25	0,00	0	-7,16	4,87	ПП "Вектор-А"	
1.7.27	Реконструкція ЗТП-170 (заміна силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ-400кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	112,50	1	112,50	1	112,50	117,92	1	117,92	1	117,92	0,00	0	-5,42	4,82	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.28	Реконструкція ЗТП-60 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Полонне Полонського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	1	147,09	154,16	1	154,16	1	154,16	0,00	0	-7,07	4,81	ТОВ "Енерго-Лайн"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.29	Реконструкція КТП-223 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Ташки Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.30	Реконструкція КТП-94 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Ганнопіль Славутського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,50	1	71,50	1	71,50	0,00	0	-3,34	4,90	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.31	Реконструкція КТП-86 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	54,25	1	54,25	1	54,25	0,00	0	0,48	-0,88	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.32	Реконструкція КТП-364 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Драчі Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	64,72	1	64,72	1	64,72	0,00	0	0,52	-0,80	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.33	Реконструкція КТП-192 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Харківці Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,50	1	71,50	1	71,50	0,00	0	-3,34	4,90	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.34	Реконструкція КТП-274 (заміна силового трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-63кВА) в с. Новосинявка Старосинявського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	49,72	1	49,72	1	49,72	52,15	1	52,15	1	52,15	0,00	0	-2,43	4,89	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.35	Реконструкція КТП-58 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,25	1	57,25	1	57,25	0,00	0	-2,52	4,60	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.36	Реконструкція КТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-160кВА на ТМГ-160кВА) в с. Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	65,24	1	65,24	1	65,24	68,14	1	68,14	1	68,14	0,00	0	-2,90	4,45	ТОВ "Енерго-Лайн"	
1.7.37	Реконструкція КТП-233 (заміна силового трансформатора ТМ-1000кВА на ТМГ-1000кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	192,66	1	192,66	1	192,66	201,28	1	201,28	1	201,28	0,00	0	-8,62	4,47	ПП "Вектор-А"	
1.7.38	Реконструкція ЗТП-235 (заміна силового трансформатора ТМ-630кВА на ТМГ-630кВА) в м. Хмельницькому	шт.	приб. на вироб. інвест.	147,09	1	147,09	1	147,09	154,25	1	154,25	1	154,25	0,00	0	-7,16	4,87	ПП "Вектор-А"	
1.7.39	Реконструкція КТП-119 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100кВА) в с. Грузевичи Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.7.40	Реконструкція КТП-70 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Колибани Хмельницького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.7.41	Реконструкція КТП-285 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в смт. Чермерівці Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.42	Реконструкція КТП-42 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Летава Черновецького району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "ВЕТК"	
1.7.43	Реконструкція КТП-289 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Клементовичі Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.44	Реконструкція ЗТП-121 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Грицьві Шепетівського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,41	1	57,41	1	57,41	0,00	0	-2,68	4,90	ТОВ "Буд Енерго Сервіс"	
1.7.45	Реконструкція КТП-283 (заміна силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-250кВА) в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	68,16	1	68,16	1	68,16	71,48	1	71,48	1	71,48	0,00	0	-3,32	4,87	ПП "Вектор-А"	
1.7.46	Реконструкція КТП-280 (заміна силового трансформатора ТМ-100кВА на ТМГ-100кВА) в с. Томашівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт.	приб. на вироб. інвест.	54,73	1	54,73	1	54,73	57,19	1	57,19	1	57,19	0,00	0	-2,46	4,49	ПП "Вектор-А"	
1.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ					1,23	22189,68	1,23	22189,68			21996,83		21996,83		1,23	192,85			
1.9.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калосик"	проект	приб. на вироб. інвест.	42318,41	0,23	9733,24	0,23	9733,24	42021,13	0,23	9664,86	0,23	9664,86	0,00	0,00	68,38	-0,70	ТОВ "Юва-енерджі" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	
1.9.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Термопласт"	об'єкт	приб. на вироб. інвест.	12456,44	1,00	12456,45	1,00	12456,45	12331,97	1,00	12331,97	1,00	12331,97	0,00	0,00	124,48	-1,00	ТОВ "АВМ АМПЕР" ТОВ "УБП "Будінвестконсалт"	

№ з/п	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним та плановим, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
		Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.10 Інше					39,50	4482,86	39,50	4482,86	39,50	4289,39	39,50	4289,39	0,00	193,47					
I.10.1	Проектні роботи (інші)				39,50	4482,86	39,50	4482,86	2886,83	39,50	4289,39	39,50	4289,39	0,00	0,00	193,47			
I.10.1.1	Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ	проект	приб. на вироб. інвент.	89,14	33,50	2986,22	33,50	2986,22	1604,70	33,50	3007,26	33,50	3007,26	0,00	33,50	2986,22			
I.10.1.1.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ Нова Ушиця—Пилипи Хребтєві (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвент.	51,00	17,50	892,43	17,50	892,43	50,99	17,50	892,39	17,50	892,39	0,00	0,00	0,04	0,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"	
I.10.1.1.2	Реконструкція ПЛ-35 кВ Славута — Цвітоха (виготовлення ПВР)	проект	приб. на вироб. інвент. 540,47 тис. грн. за перетони реактивної е/е	51,05	12,00	612,63	12,00	612,63	51,02	12,00	612,18	12,00	612,18	0,00	0,00	0,45	-0,07	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"	
I.10.1.1.3	Реконструкція ПС-35/10 кВ "Номінал" (виготовлення ПВР)	проект	за перетони реактивної е/е	502,58	1,00	502,58	1,00	502,58	524,98	1,00	524,98	1,00	524,98	0,00	0,00	-22,40	4,46	ПРАТ ПВДНКТІ "Укр західенергопроект"	
I.10.1.1.4	Реконструкція ПС-110/10 кВ "Раково" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетони реактивної е/е	214,71	1,00	214,71	1,00	214,71	214,71	1,00	214,71	1,00	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"	
I.10.1.1.5	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Ярмолинці" (виготовлення ПВР щодо захисту ПЛ-110)	проект	за перетони реактивної е/е	208,24	1,00	208,24	1,00	208,24	208,24	1,00	208,24	1,00	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"	
I.10.1.1.6	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Дубово" (проектні роботи)	проект	власні кошти	555,63	1,00	555,63	1,00	555,63	554,76	1,00	554,76	1,00	554,76	0,00	0,00	0,87	-0,16	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс"	
I.10.1.2.1	Проектні роботи на роботи в мережах 0,4-10 кВ			1496,64	6,00	1496,64	6,00	1496,64	1282,13	6,00	1282,13	6,00	1282,13	0,00	0,00	214,51			
I.10.1.2.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектована ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	за перетони реактивної е/е	68,98	1,00	68,98	1,00	68,98	69,11	1,00	69,11	1,00	69,11	0,00	0,00	-0,13	0,19	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"	
I.10.1.2.2	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проектованих ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проектованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької області (експертиза проектної документації)	проект	за перетони реактивної е/е	45,5	1,00	45,50	1,00	45,50	45,50	1,00	45,50	1,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза"	
I.10.1.2.3	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за перетони реактивної е/е	304,28	1,00	304,28	1,00	304,28	225,00	1,00	225,00	1,00	225,00	0,00	0,00	79,28	-26,05	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"	
I.10.1.2.4	Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому (проектні роботи)	проект	за перетони реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	1,00	263,94	125,00	1,00	125,00	1,00	125,00	0,00	0,00	138,94	-52,64	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ"	
I.10.1.2.5	Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в районі річки Південний Буг м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	за перетони реактивної е/е	263,94	1,00	263,94	1,00	263,94	268,47	1,00	268,47	1,00	268,47	0,00	0,00	-4,53	1,72	ТОВ "Добробут-Проект"	
I.10.1.2.6	Розробка Плану розвитку системи розподілу АТ "Хмельницькобленерго" на 2020-2029 р.р.	проект	за перетони реактивної е/е	550	1,00	550,00	1,00	550,00	549,05	1,00	549,05	1,00	549,05	0,00	0,00	0,95	-0,17	ТОВ "НТК "Метрополіа"	
Усього по розділу I:							87137,35	87137,35		86754,53		86754,53		382,82					
II. Заходи зі зменшення нетехнічних витрат електричної енергії																			
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії					600,00	3699,00	600,00	3699,00	5,83	600,00	3498,25	600,00	3498,25	0,00	200,75				
II.1.1	Лічильник трифазний електронний, багатотарифний АСКЕ 6000 (або еквівалент) з можливістю підключення у АСКОЕ Периметру Товариства для встановлення на ПС Товариства.	шт.	за перетони реактивної е/е	6,50	500	3250,00	500	3250,00	6,50	500	3250,00	500	3250,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "АЛБАТ"	
II.1.2	Комунікаційний пристрій, який призначений для дистанційної комунікації з лічильниками електроенергії, що дає можливість дистанційного доступу та підключення лічильників електроенергії до АСКОЕ Периметру Товариства.	шт.	за перетони реактивної е/е	4,49	100	449,00	100	449,00	2,48	100	248,25	100	248,25	0,00	0	200,75	-44,71	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ"	
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів					2580	3030,21	2580	3030,21	2580	2998,90	2580	2998,90	0	31,31					
II.2.1	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за перетони реактивної е/е	7,66	30	229,80	30	229,80	7,58	30	227,40	30	227,40	0,00	0	2,40	-1,04	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	за перетони реактивної е/е	9,00	30	270,00	30	270,00	8,62	30	258,60	30	258,60	0,00	0	11,40	-4,22	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.3	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт	за перетони реактивної е/е	84,00	6	504,00	6	504,00	82,52	6	495,12	6	495,12	0,00	0	8,88	-1,76	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.4	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт	за перетони реактивної е/е	166,66	3	499,98	3	499,98	166,00	3	498,00	3	498,00	0,00	0	1,98	-0,40	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.5	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	за перетони реактивної е/е	42,00	6	252,00	6	252,00	41,63	6	249,78	6	249,78	0,00	0	2,22	-0,88	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.6	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	за перетони реактивної е/е	125,00	3	375,00	3	375,00	124,38	3	373,14	3	373,14	0,00	0	1,86	-0,50	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ"	
II.2.7 Трансформатори струму 04 кВ					2502	899,43	2502	899,43	2502	896,86	2502	896,86	0	2,57					
II.2.7.1	Трансформатори струму 0,4 кВ (200А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,34	735	246,23	735	246,23	0,33	735	245,39	735	245,39	0,00	0	0,84	-0,34	ТОВ "Промсервіс"	
II.2.7.2	Трансформатори струму 0,4 кВ (300А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,34	732	245,43	732	245,43	0,33	732	244,49	732	244,49	0,00	0	0,94	-0,38	ТОВ "Промсервіс"	
II.2.7.3	Трансформатори струму 0,4 кВ (400А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,34	732	245,22	732	245,22	0,33	732	244,49	732	244,49	0,00	0	0,73	-0,30	ТОВ "Промсервіс"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Різниця між фактичним та плановим, %	Виконавці робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно							
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.				Вартість, тис.грн (без ПДВ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II.2.7.4	Трансформатори струму 0,4 кВ (600А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,51	204	104,04	204	104,04	0,51	204	104,04	204	104,04	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "Промсервіс"	
II.2.7.5	Трансформатори струму 0,4 кВ (800А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,57	69	39,01	69	39,01	0,57	69	38,99	69	38,99	0,00	0	0,02	-0,06	ТОВ "Промсервіс"	
II.2.7.6	Трансформатори струму 0,4 кВ (1000А)	шт	за перетони реактивної е/е	0,65	30	19,50	30	19,50	0,65	30	19,46	30	19,46	0,00	0	0,04	-0,21	ТОВ "Промсервіс"	
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням				34494	12329,14	34494	12329,14		34494	12328,54	34494	12328,54		0	0,60				
II.3.1	1-ф електронний лічильник	шт.	за перетони реактивної е/е	0,31	32194	9980,14	32194	9980,14	0,31	32194	9980,14	32194	9980,14	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "АЛБАТ"	
II.3.2	3-ф електронний лічильник	шт.	за перетони реактивної е/е	1,00	2000	2000,00	2000	2000,00	1,00	2000	1999,40	2000	1999,40	0,00	0	0,60	-0,03	ТОВ "АЛБАТ"	
II.3.3 Обмінний фонд				300	349,00	300	349,00		300	349,00	300	349,00		0	0,00				
II.3.3.1	1-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетони реактивної е/е	0,83	200	166,00	200	166,00	0,83	200	166,00	200	166,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "АЛБАТ"	
II.3.3.2	3-ф електронний багатотарифний лічильник	шт.	за перетони реактивної е/е	1,83	100	183,00	100	183,00	1,83	100	183,00	100	183,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОВ "АЛБАТ"	
II.4 Інше				77	641,00	77	641,00		77	618,15	77	618,15		0,00	22,85				
II.4.1	Показчик струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	за перетони реактивної е/е	8,50	50	425,00	50	425,00	8,42	50	420,75	50	420,75	0,00	0	4,25	-1,00	ТОВ "Компанія Укрінтек"	
II.4.2	Комплект інструментів для рейдової бригади	од.	за перетони реактивної е/е	8,00	27	216,00	27	216,00	7,31	27	197,40	27	197,40	0,00	0	18,60	-8,61	ПП "Интердеталь"	
Усього по розділу II:						19699,35	19699,35		19443,840	19443,840		255,51							
III. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК																			
III.3. Інше				1	1036	1	1035,90		1,00	875,810	1	875,81		0	160,09				
III.3.1	Інформаційна система диспетчерського управління АТ "Хмельницькобленерго"	Проект	за перетони реактивної е/е	1035,90	1	1 035,90	1	1 035,9	875,81	1	875,81	1	875,81	0,00	0	160,09	-15,45	ТОВ "ЕФЕР ТІ-ГРУП"	
Усього по розділу III:						1035,90	1035,90		875,810	875,81		160,09							
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
IV.1 Закупівля нових робочих станцій				70	1410,87	70	1410,87		70	1373	70	1373		0	38,30				
IV.1.1	Комп'ютер	шт	за перетони реактивної е/е	19,33	68	1314,58	68	1314,58	18,90	68	1285,51	68	1285,51	0,00	0	29,07	-2,21	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.1.2	Комп'ютер програміста	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	48,15	2	96,29	2	96,29	43,53	2	87,06	2	87,06	0,00	0	9,23	-9,59	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання				29	1034,65	29	1034,65		29	1021,17	29	1021,17		0	13,48				
IV.2.1	Комутатор в управління (48 портів)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	49,20	2	98,40	2	98	48,90	2	97,80	2	97,80	0,00	0	0,60	-0,61	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2.2	Комутатор в РЕМ (24 порти)	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	16,70	9	150,30	9	150	16,70	9	150,28	9	150,28	0,00	0	0,02	-0,01	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2.3	Маршрутизатор в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	12,00	14	168,00	14	168	11,80	14	165,20	14	165,20	0,00	0	2,80	-1,67	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2.4	Маршрутизатор вхідних каналів Інтернет	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	123,00	2	246,00	2	246	118,00	2	236,00	2	236,00	0,00	0	10,00	-4,07	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.2.5	Комутатор модуля розподілення	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	185,98	2	371,95	2	372	185,95	2	371,89	2	371,89	0,00	0	0,06	-0,02	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.3 Інші засоби компютеризації				50	2295,30	50	2295,30		50,00	2118,89	50,00	2118,89		0	176,41				
IV.3.1	БФП А4	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	19,25	40	770,04	40	770	17,30	40	691,92	40	691,92	0,00	0	78,12	-10,14	ТОВ "Айті-Солюшнс"	
IV.3.2	Принтер друку схем в РЕМ	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	23,06	6	138,35	6	138	20,42	6	122,49	6	122,49	0,00	0	15,86	-11,46	ТОВ "Айті-Солюшнс"	
IV.3.3	Блок безперебійного живлення з батареєю	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	142,78	2	285,55	2	286	121,49	2	242,98	2	242,98	0,00	0	42,57	-14,91	ТОВ "ТД Харківспецдкумулятор"	
IV.3.4	Сервер Резервних копій	шт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	550,68	2	1 101,36	2	1 101	530,75	2	1 061,50	2	1 061,50	0,00	0	39,86	-3,62	ТОВ "Айті-Солюшнс"	
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення				3	913,13	3	913,13		3	688,29	3	688,29		0	224,84				
IV.4.1	Придбання ліцензій антивірусу NOD32	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	377,57	1	377,57	1	377,57	289,60	1	289,60	1	289,60	0,00	0	87,97	-23,30	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV.4.2	Програмне забезпечення Windows 2016 Datacenter OLP	ліц.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	267,78	2	535,56	2	535,56	199,35	2	398,69	2	398,69	0,00	0	136,87	-25,56	ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
Усього по розділу IV:						5653,95	5653,95		5200,92	5200,92		453,03							
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій				1	286,78	1	286,78		1	264,42	1	264,42		0	22,36				
V.1.1	Обладнання для модернізації існуючих ЦАТС Corral FlexCom R500	к-кт	додат. отрим. дохід за 2017 р.	286,78	1	286,78	1	286,78	264,42	1	264,42	1	264,42	0,00	0	22,36	-7,80	ТЗОВ "ФОРАТЕЛ"	
Усього по розділу V:						286,78	286,78		264,42	264,42		22,36							
б. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
VI.1 Придбання машин і механізмів				11	12210,09	11	12210,09		11	12186,34	11	12186,34		0	23,75				
VI.1.1	ВІПО-32-01 МАЗ (6х6), або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	5037,50	1	5037,50	1	5037,50	5025,00	1,00	5025,00	1	5025,00	0,00	0	12,50	-0,25	ТОВ "Спец-Ком-Сервіс"	
VI.1.2	БКУ-1МК-Т ХТ3-150, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	1640,00	1	1640,00	1	1640,00	1639,75	1	1639,75	1	1639,75	0,00	0	0,25	-0,02	ТОВ "Тот-Стайл"	
VI.1.3	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	748,11	4	2992,42	4	2992,42	747,50	4	2990,00	4	2990,00	0,00	0	2,42	-0,08	ТОВ "Мегакарс"	

№ з/п		Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано						Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Профінансовано			Освоєно			Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)			
									Питома вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Загальна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	Кількість, шт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VI.1.4	Toyota Corolla, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	420,13	4	1680,50	4	1680,50	418,11	4	1672,42	4	1672,42	0,00	0	8,08	-0,48	ТОВ "Гранд Мотор"	
VI.1.5	Автомобіль фургон MAZ-4371, або аналог	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	859,67	1	859,67	1	859,67	859,17	1	859,17	1	859,17	0,00	0	0,50	-0,06	ТОВ "Бухавто"	
Усього по розділу VI:						12210,09	12210,09			12186,34	12186,34				23,75				
VII. Інше																			
VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд																			
VII.1.1	Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельня) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. М.Красовського, 2 в м. Хмельницький (проектні роботи)	проект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	312,13	1	312,13	1	312,13	300,00	1	300,00	1	300,00	0,00	0	12,13	-3,89	ПП "Проект-Менас"	
VII.2 Інше					151	1784,17	151	1784,17		151	1677,27	151	1677,27		0	106,90			
VII.2.1	Випробувальна установка ВУ-50	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	45,15	10	451,50	10	451,50	45,15	10	451,49	10	451,49	0,000	0	0,01	0,00	ТОВ НВФ "Титан-Т"	
VII.2.2	Переносне заземлення 110 кВ	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	6,13	7	42,91	7	42,91	6,07	7	42,50	7	42,50	0,000	0	0,41	-0,96	ТзОВ "Компанія Укрінтек"	
VII.2.3	Захистний комплект бензопильщика	од.	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,80	70	685,86	70	685,86	8,33	70	583,28	70	583,28	0,000	0	102,58	-14,96	ФОП Жубрицький О.О.	
VII.2.4	Комплект інструментів для електромонтера з експлуатації та ремонту розподільчих мереж	комплект	додат. отрим. дохід за 2017 р.	9,44	64	603,90	64	603,90	9,38	64	600,00	64	600,00	0,000	0	3,90	-0,65	ТзОВ "Компанія Укрінтек"	
Усього по розділу VII:						2096,30	2096,30			1977,27	1977,27				119,03				
Усього по програмі:						128119,72	128119,72			126703,13	126703,13				1416,59				

Т.в.о. генерального директора

М. П.

В.Д. Данилків

Перелік
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"
за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
Розділ I Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	
I.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ	
I.1.1	ТОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №59458 від 26.06.2019 р., акт №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61748 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.2	ПП "Вектор-А", договір №68675 від 06.12.2019 р., акти №1-4(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59857 від 12.07.2019 р. акт №1(12)
I.1.3	ПП "ЕСМ-монтаж", договір ДЗ-83 від 29.07.2019., акт №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67792 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.4	ПП "ЕСМ-монтаж", договір №59454 від 12.06.2019., акт №1-4(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61746 від 19.09.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.5	ТОВ "Вест Електра", договір №62666 від 30.08.2019 р., акт №1-2(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67794 від 28.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.6	ПП "Вектор-А", договір №60610 від 12.07.2019 р., акти №1-7(09) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №66569 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.7	ТОВ "ІБФ"Укрбудмонтаж", договір №63163 від 27.08.2019 р., акт №1-4(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59876 від 12.07.2019 р. акт №1(12)
I.1.8	ПП "Вектор-А", договір №62247 від 14.08.2019 р., акти №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67796 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.9	ПП "Елко", договір №60225 від 26.06.2019 р., акти №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61884 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.10	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-51 від 12.06.2019 р., акт №1-6(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61734 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.11	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №58102 від 23.05.2019 р., акт №1-8(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59875 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.12	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-19 від 24.05.2019 р., акт №1-9(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59848 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.13	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №59104 від 12.06.2019 р., акт №1-7(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61576 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
I.1.14	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-41 від 12.06.2019 р., акт №1-6(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61735 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
І.1.15	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-40 від 12.06.2019 р., акт №1-6(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61736 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.16	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №59473 від 12.06.2019 р., акт №1-7(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61737 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.17	ТОВ "ІБФ"Укрбудмонтаж", договір №63172 від 27.08.2019 р., акт №1-9(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59847 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.18	ТОВ "Енерго Лайн", договір №58013 від 20.05.2019 р., акти №1-3(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59850 від 12.07.2019 р. акт №1(07)
І.1.19	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-22 від 10.05.2019 р., акти №1-2(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59851 від 12.07.2019 р., акт №1(07)
І.1.20	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-75 від 02.07.2019 р., акти №1-6(08); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61738 від 19.08.2019 р., акт №1(09) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.21	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-32 від 29.05.2019 р., акти №1-9(08); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59846 від 11.07.2019 р., акт №1(08) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.22	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-46 від 12.06.2019 р., акти №1-5(09); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61739 від 19.08.2019 р. акт №1(09) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.23	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-42 від 21.06.2019 р., акти №1-4(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61740 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.24	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-47 від 25.06.2019 р., акти №1-6(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61758 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.25	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №59712 від 26.06.2019 р., акти №1-8(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61759 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.26	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61704 від 02.09.2019 р., акти №1-9(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.27	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-35 від 14.06.2019 р., акти №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67797 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.28	ТОВ "Енерго Лайн", договір №62341 від 02.09.2019 р., акти №1-4(09) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №66570 від 28.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.29	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-15 від 16.05.2019 р., акти №1-7(09) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59877 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.30	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-45 від 12.06.2019 р., акти №1-11(11) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61761 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.31	ПП "Вектор-А", договір №ДЗ-50 від 12.06.2019 р., акти №1-9(11) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61765 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
І.1.32	ПП "Вектор-А", договір №60911 від 23.07.2019 р., акти №1-10(11) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59845 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.33	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-62 від 02.07.2019 р., акт №1(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61887 від 19.08.2019 р. акт №1(12)
І.1.34	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір ДЗ-74 від 04.07.2019 р., акт №1-9(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67799 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.35	ПП "ЕСМ-монтаж", договір ДЗ-3 від 10.05.2019., акт №1-3(11) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59838 від 12.07.2019 р. акт №1(12)
І.1.36	ПП "ЕСМ-монтаж", договір №58101 від 25.05.2019., акт №1-8(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59849 від 12.07.2019 р. акт №1(08)
І.1.37	ТОВ "Енерго Лайн", договір №ДЗ-11 від 10.05.2019р., акти №1-6(07); ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59879 від 12.07.2019 р., акт №1(09) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.38	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-13 від 10.05.2019 р., акти №1-9(10) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59878 від 11.07.2019 р. акт №1(10) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.39	ТОВ "Вест Електра", договір №62565 від 22.08.2019 р., акт №1-11(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.40	ТОВ "Вест Електра", договір №62711 від 22.08.2019 р., акт №1-10(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67756 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.41	ТОВ "Вест Електра", договір №62570 від 22.08.2019 р., акт №1-3(11)
І.1.42	ТОВ "Вест Електра", договір №62569 від 22.08.2019 р., акт №1-14(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67753 від 28.11.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.1.43	ПП "Вектор-А", договір №58907 від 23.05.2019 р., акти №1-8(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59844 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ	
І.3.1	ПП "Вектор-А", договір ДЗ-86 від 02.09.2019 р., акти №1-2(12)
І.3.2	ПП "Вектор-А", договір №58034 від 20.05.2019 р., акти №1(07) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59880 від 11.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.3.3	ПП "ЕСМ-монтаж", договір №58830 від 23.05.2019., акт №1-3(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59881 від 12.07.2019 р. акт №1(12)
І.3.4	ПП "ЕСМ-монтаж", договір ДЗ-84 від 29.07.2019., акт №1-9(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59861 від 12.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.3.5	ПП "Вектор-А", договір №58906 від 23.05.2019 р., акти №1-2(07) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59860 від 12.07.2019 р. акт №1(07) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ	

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
І.4.1	ПП "Буделектро Прогрес", договір №59294 від 12.06.2019 р., акти №1 (12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61876 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області №23-0115-19 від 24.04.2019 р., акт №1 (07)
І.4.2	ПП "Буделектро Прогрес", договір №59278 від 12.06.2019 р., акти №1-4 (12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №61877 від 19.08.2019 р. акт №1(12) ДП "Укрдержбудекспертиза" у Хмельницькій області №23-0116-19 від 24.04.2019 р., акт №1 (07)
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ	
І.5.1	ТОВ "Юва-енерджі", договір Т-75 від 05.09.2018 р., акти №1-7 (12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №68121 від 29.11.2019 р. акт №1(12)
1.7 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ	
І.7.1	ПП "Вектор-А", договір №68654 від 04.12.2019 р., акти №1-4(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59863 від 12.07.2019 р. акт №1(12)
І.7.2	ПП "Вектор-А", договір №62220 від 29.08.2019 р., акти №1-5(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №68119 від 29.11.2019 р. акт №1(07)
І.7.3	ТОВ "ІБФ"Укрбудмонтаж", договір №63164 від 27.08.2019 р., акт №1-6(12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №59858 від 11.07.2019 р. акт №1(12) ТОВ "Подільський земельний центр", договір ТЕ-79 від 05.11.2019 р. акт №1(12)
І.7.4	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62212 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
І.7.5	ПП "Вектор-А", договір №63391 від 03.09.2019 р., акти №1(11)
І.7.6	ПП "Вектор-А", договір №63390 від 02.09.2019 р., акти №1(11)
І.7.7	ПП "Вектор-А", договір №68674 від 06.12.2019 р., акти №1(12)
І.7.8	ПП "Вектор-А", договір №68574 від 12.12.2019 р., акти №1(12)
І.7.9	ПП "Вектор-А", договір №68573 від 06.12.2019 р., акти №1(12)
І.7.10	ПП "Вектор-А", договір №68656 від 06.12.2019 р., акти №1(12)
І.7.11	ПП "Вектор-А", договір №63392 від 03.09.2019 р., акти №1(10)
І.7.12	ПП "Вектор-А", договір №63389 від 03.09.2019 р., акти №1(10)
І.7.13	ПП "Вектор-А", договір №60917 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
І.7.14	ПП "Вектор-А", договір №60932 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
І.7.15	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61901 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
І.7.16	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61901 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
І.7.17	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62173 від 09.09.2019 р., акт №1(11)
І.7.18	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62216 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
І.7.19	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62197 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
І.7.20	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62206 від 21.08.2019 р., акт №1(09)
І.7.21	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61050 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.22	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61044 від 06.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.23	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61186 від 26.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.24	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61201 від 26.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.25	ПП "Вектор-А", договір №60931 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
І.7.26	ПП "Вектор-А", договір №60918 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
І.7.27	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61042 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.28	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61047 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
І.7.29	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61854 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
І.7.30	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61854 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
І.7.31	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-54 від 25.06.2019 р., акти №1(11)

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
I.7.32	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір ДЗ-54 від 25.06.2019 р., акти №1(11)
I.7.33	ТОВ "Енерго Лайн", договір №63231 від 06.09.2019 р., акт №1(09)
I.7.34	ТОВ "Енерго Лайн", договір №63232 від 06.09.2019 р., акт №1(09)
I.7.35	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61037 від 26.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.36	ТОВ "Енерго Лайн", договір №61045 від 29.07.2019 р., акт №1(09)
I.7.37	ПП "Вектор-А", договір №63384 від 03.09.2019 р., акти №1(10)
I.7.38	ПП "Вектор-А", договір №63383 від 04.09.2019 р., акти №1(10)
I.7.39	ПП "Вектор-А", договір №60920 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
I.7.40	ПП "Вектор-А", договір №60919 від 25.07.2019 р., акти №1(10)
I.7.41	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62202 від 21.08.2019 р., акт №1(11)
I.7.42	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", договір №62176 від 21.08.2019 р., акт №1(11)
I.7.43	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61910 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
I.7.44	ТОВ "Буд Енерго Сервіс", договір №61910 від 15.08.2019 р., акти №1(11)
I.7.45	ПП "Вектор-А", договір №68575 від 06.12.2019 р., акти №1(12)
I.7.46	ПП "Вектор-А", договір №68659 від 04.12.2019 р., акти №1(12)
I.9 Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ	
I.9.1.	ТОВ "Юва-енерджі", договір Т-81 від 26.09.2019 р., акти №1-3 (12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67741 від 28.11.2019 р. акт №1(12)
I.9.1.	ТОВ "АВМ АМПЕР", договір №ТЕ-68 від 22.08.2019 р., акт №1 (12) ТОВ "УБП "Будінвестконсалт", договір №67743 від 28.11.2019 р. акт №1(12)
I.10 Інше	
I.10.1 Проектні роботи (інші)	
I.10.1.1 Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ	
I.10.1.1.1	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір ДЗ-69 від 26.06.2019 р., акт №92(11)
I.10.1.1.2	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір ДЗ-58 від 26.06.2019 р., акт №91(11)
I.10.1.1.3	ПрАТ Інститут "Укрзахіденергопроект", договір №49 від 14.08.2019 р., акт №1(12)
I.10.1.1.4	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір №58575 від 20.05.2019 р., акт №89(11)
I.10.1.1.5	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір №58576 від 20.05.2019 р., акт №90(11)
I.10.1.1.6	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір ДЗ-57 від 26.06.2019 р., акт №93(11)
I.10.1.2.1 Проектні роботи на роботи в мережах 0,4-10 кВ	
I.10.1.2.1	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза", договір №0614-19Е від 19.06.2019 р., акт №1(09)
I.10.1.2.2	ТОВ "НВП Міжбудекспертиза", договір №0613-19Е від 19.06.2019 р., акт №2(09)
I.10.1.2.3	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ", договір ДЗ-66 від 05.07.2019 р., акт №189(12)
I.10.1.2.4	ТОВ "СОЛАРПРОЕКТ", договір ДЗ-67 від 05.07.2019 р., акт №190(12)
I.10.1.2.5	ТОВ "Добробут-Проект", договір ДЗ-68 від 05.07.2019р., акт №29 (12)
I.10.1.2.6	ТОВ "НТК "Метрополія", договір №56796 від 16.04.2019р., акт №1(12)

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	
II.1 Впровадження комерційного обліку електроенергії	
II.1.1	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.1.2	ТОВ "АСТЕЛ-КОМ" договір № ДЗ-26 від 24.05.2019р.
II.2 Заміна вимірювальних трансформаторів	
II.2.1-6	ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ" договір № ТЕ-64 від 22.07.2019р.
II.2.7 Трансформатори струму 04 кВ	
II.7.1-6	ТОВ "Промсервіс", договір ТЕ-74 від 30.08.2019 р.
II.3 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	
II.3.1	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.3.2	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.3.3	ТОВ "АЛБАТ" договір № ТЕ-43 від 12.06.2019р.
II.4 Інше	
II.4.1	ТОВ "Компанія Укрінтек" договір № ДЗ-27 від 21.05.19 р.
II.4.2	ПП "Інтердеталь" договір № ТЕ-45 від 31.05.19 р.
III. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерського - технологічного керування АСДТК	
III.3. Інше	
III.3.1	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП", договір №60909 від 17.07.2019 р., акт №46(12)
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій	
IV.1 Закупівля нових робочих станцій	
IV.1.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ТЕ-90 від 05.11.2019р.
IV.1.2	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ТЕ-90 від 05.11.2019р.
IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	
IV.2.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ДЗ-89 від 27.09.2019р.
IV.2.2	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ДЗ-88 від 27.09.2019р.
IV.2.3	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ДЗ-88 від 27.09.2019р.
IV.2.4	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ДЗ-89 від 27.09.2019р.
IV.2.5	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір ДЗ-89 від 27.09.2019р.
IV.3 Інші засоби компютеризації	
IV.3.1	ТОВ "Айті-Солюшнс", договір ТЕ-91 від 08.11.2019 р.
IV.3.2	ТОВ "Айті-Солюшнс", договір ТЕ-91 від 08.11.2019 р.
IV.3.3	ТОВ "ТД Харківспецакумулятор" договір № ДЗ-72 від 12.07.2019р.
IV.3.4	ТОВ "Айті-Солюшнс" договір № ТЕ-66 від 07.08.2019р.
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення	
IV.4.1	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір № ДЗ-77 від 16.07.2019р.
IV.4.2	ТОВ "ІТ-Інтегратор" договір № ДЗ-87 від 27.09.2019р.
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку	
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій	
V.1.1	ТОВ "Форател" договір № ДЗ-28 від 21.05.2019р.
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки	
VI.1 Придбання машин і механізмів	
VI.1.2	ТОВ "Тот-Стайл" договір № ТЕ-61 від 12.07.2019р.
VI.1.3	ТОВ "Мегакарс" договір № ТЕ-31 від 23.04.2019р.
VI.1.3	ТОВ "Мегакарс" договір № ТЕ-71 від 19.08.2019р.
VI.1.4	ТОВ "Гранд Мотор" договір № ТЕ-33 від 02.05.2019р.
VI.1.4	ТОВ "Гранд Мотор" договір № ТЕ-72 від 09.09.2019р.
VI.1.5	ТОВ "Бугавто" договір № ТЕ-59 від 12.07.2019р.
VII. Інше	
VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
VII.1.1	ПП "Проект-Менас", договір ДЗ-39 від 26.06.2019 р.
VII.2 Інше	
VII.2.1	ТОВ НВФ "Титан-Т", договір №58813 від 06.06.2019 р.
VII.2.2	ТзОВ "Компанія Укрінтек" договір № ТЕ-34 від 07.05.2019р.
VII.2.3	ФОП "Жубржицький О.О." договір № ТЕ-28 від 23.04.2019р.
VII.2.4	ТзОВ "Компанія Укрінтек" договір № ТЕ-44 від 05.06.2019р.

Заступник директора із стратегічного розвитку та інвестицій з інновацій

В.О. Щербюк