

<b>Звіт щодо виконання Інвестиційної програми</b>				
<b>Назва компанії</b>	<b>АТ "Хмельницькобленерго"</b>			
Звітний період: з	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період: з	з	01.01.2018	до	31.12.2018

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	76 006,25	76 006,25	74 920,56	66 698,76	98,57%	1 085,69
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	12 590,90	12 590,90	12 416,58	12 416,58	98,62%	174,32
3	Впровадження та розвиток АСДТК	865,15	865,15	724,25	724,25	83,71%	140,90
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 736,67	3 736,67	3 739,08	3 739,08	100,06%	-2,41
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	2 408,49	2 408,49	2 406,08	2 406,08	99,90%	2,41
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	6 111,80	6 111,80	6 108,33	6 108,33	99,94%	3,47
7	Інше	390,74	390,74	394,67	394,67	101,01%	-3,93
Усього		102 110,00	102 110,00	100 709,54	92 487,75	98,63%	1 400,46

В.о. генерального директора

О.І. Козачук

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 року

М. П.















Перелік  
актів введення в експлуатацію, актів виконаних робіт, рахунків, договорів, накладних  
по пунктах інвестиційної програми АТ "Хмельницькобленерго"  
за період з 01.01.2018 по 31.12.2018

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
<b>Розділ I</b>	
I.1.1	Хмельницький РЕМ: №022-18 (05); №1,2 (08); №1 (09); №3-7 (09); №1 (12); №3 (12); Дунаєвецький РЕМ: №1-3 (08); №1 (12); №2 (12); №1,2 (12); Старосинявський РЕМ: №1,2 (08); №1-3 (12); Віньковецький РЕМ: №1- 3 (09); Волочиський РЕМ: №1-3 (09); №1,2 (12); №1,2 (12); Городоцький РЕМ: №1,2 (09), №1-3 (09); Кам'янець-Подільський міський РЕМ: №1 (09), №1 (09); Кам'янець-Подільський РЕМ: №1-3 (09); №1 (12); №2 (12); Красилівський РЕМ: №1- 8 (09); №1 (12); №2 (12); Ізяславський РЕМ: №1- 4 (09); №1-6 (12); №1 (12); №2 (12); Славутський РЕМ: №1- 4 (09); №1 (12); №2 (12); №1-6 (09); №3 (12); №4 (12); Старокостянтинівський РЕМ: №4060 (05); №1- 6 (09); №1 (12); №2 (12); №1,2 (12); №1,2 (12); Хмельницький міський РЕМ: №1- 6 (09); №1 (12); №2 (12); Чемеровецький РЕМ: №1 (09); Білогірський РЕМ: №1-4 (09); №1-5 (09); №1-5 (12); №6 (12); №7 (12); №1-7; Деражнянський РЕМ: №1-4 (09); №1-5 (12); №6 (12); №7 (12) ; Летичівський РЕМ: №1-9 (10); №1,2 (12); №3 (12); Новоушицький РЕМ: №1-14 (10); №1 (12); Полонський РЕМ: №1-5 (10); №1 (12); №2 (12); Теофіпольський РЕМ: №1-3 (12); №1 (12); №2 (12); Шепетівський РЕМ: №1-15 (10); №1 (12); №371 (12); Ярмолинецький РЕМ: №1,2 (09); №1,2 (10); №3 (10); №1-3 (12); №1-3 (12); №1 ІП (12); №2 (12)
I.3.1	Дунаєвецький РЕМ: №1- 5 (08); №1 (12); №2 (12); Чемеровецький РЕМ: №1 (09); Новоушицький РЕМ: №1-4 (10); Полонський РЕМ: №1,2 (10); Кам'янець-Подільський РЕМ: №1,2 (11); №1,2 (11)
I.4.1	Деражнянський РЕМ: №6800090019271457/108-К (09); №1 (09); №2 (12); Хмельницький МРЕМ: №1 (09); №1 (10); №1-3 (12)
I.5.1	ТОВ "ЮВА енерджі" договір №ТЕ-72 від 05.09.2018 р.
I.5.2	ТОВ "ЮВА енерджі" договір №ТЕ-75 від 05.09.2018
I.7.1	Хмельницький міський РЕМ: №1 (12).
I.7.2	Білогірський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Віньковецький РЕМ: №1 (12); Волочиський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Городоцький РЕМ: №1 (12); №2 (12); Деражнянський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Дунаєвецький РЕМ: №1 (12); №2 (12); Ізяславський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Кам'янець-Подільський міський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Кам'янець-Подільський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Красилівський РЕМ: №1 (12); Летичівський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Новоушицький РЕМ: №1 (12); №2 (12); Полонський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Славутський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Старокостянтинівський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Старосинявський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Теофіпольський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Хмельницький міський РЕМ: №1 (12); №2 (12); №3 (12); Хмельницький РЕМ: №1 (12); №2 (12); Чемеровецький РЕМ: №1 (12); №2 (12); Шепетівський РЕМ: №1 (12); №2 (12); Ярмолинецький РЕМ: №1 (12); №2 (12).

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
I.8.1	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ Е-НЕКСТ-УКРАЇНА", договір ДЗ-65 від 05.10.2018 р.
I.8.2	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ Е-НЕКСТ-УКРАЇНА", договір ДЗ-66 від 05.10.2018 р.
I.9.1	ТОВ "Кавер Енерджі Плюс", договір ТЕ-78 від 20.09.2018 р.
I.9.2	ПП "Тювик", договір №ТЕ-162 від 13.10.17
I.9.3	ТОВ "ЮВА енерджі" договір №ДЗ-63 від 05.09.18
I.10.1	Старокостянтинівський РЕМ: №1 (12); Шепетівський РЕМ: №2-5 (12).
<b>Розділ II</b>	
II.1.1	ТОВ "Енергопромсис" договір №ТЕ-25 від 17.04.2018
II.2.1-II.2.3	Договір №ТЕ-53 від 30.07.18р. ТзОВ "Аламак"
II.2.4	Договір №ТЕ-49 від 13.06.18р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.1	Договір №ТЕ- 55від 24.07.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.2	Договір №ТЕ- 55від 24.07.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.3	Договір №40327 від 03.09.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.3.4	Договір №40327 від 03.09.2018р. ТОВ "АЛБАТ"
II.4.1	Договір №42906 від 09.10.2018 р. ТОВ "АДД-ЕНЕРГІЯ"
II.4.2	ТзОВ "ФІЛУР Електрик, Лтд" договір №44008 від 21.11.2018 р.
II.4.3	ТОВ "Компанія Укрінтек" договір №ТЕ-69 від 21.08.2018 р.
II.4.4	ТОВ "БМС Техно" договір № ДЗ-59 від 20.08.2018 р.
<b>Розділ III</b>	
III.1.1.1	ТОВ "Південна енергетична компанія" договір №ТЕ-79 від 08.10.2018 р.
III.1.1.2	ТзОВ "ТКБР СТІЛА" договір №ТЕ-81 від 12.10.2018 р.
III.1.1.3	ТзОВ "ТКБР СТІЛА" договір №ТЕ-81 від 12.10.2018 р.
III.1.1.4	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП" договір №ТЕ-80 від 12.10.2018 р.
III.1.1.5	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП" договір №ТЕ-80 від 12.10.2018 р.
III.1.1.6	ТзОВ "ТКБР СТІЛА" договір №ТЕ-81 від 12.10.2018 р.
III.1.1.7	ТОВ "ЕФ ЕР ТІ-ГРУП" договір №ТЕ-80 від 12.10.2018 р.
III.1.1.8	ТОВ "Південна енергетична компанія" договір №ТЕ-79 від 08.10.2018 р.
III.1.1.9	ТОВ "Південна енергетична компанія" договір №ТЕ-79 від 08.10.2018 р.
III.1.1.10	ТзОВ "ТКБР СТІЛА" договір №ТЕ-81 від 12.10.2018 р.
III.2.1	ТОВ "Кондиціонер" договір №43208 від 24.10.2018 р.
III.2.2	Договір №ДЗ-38962 від 26.07.2018 ФОП "Бежан М.І."
III.2.3	Договір №ДЗ-7 від 21.05.2018 ТОВ "МАКРОЛАБ ЛТД"
<b>Розділ IV</b>	
IV.1.1	Договір №ТЕ-77/Схм-0537 від 17.09.2018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
IV.3.1	Договір №40314 від 20.08.2018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
IV.3.2	Договір №СХМ-0528/ДЗ-6 від 16.05.2018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
IV.4.1	Договір №СХМ-0531/ДЗ-8 від 23.05.5018 ТОВ "ІТ-інтегратор"
<b>Розділ V</b>	
V.1.1	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.2	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.3	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018
V.1.4	ТОВ "Форател" договір №ДЗ-61 від 14.08.2018

№ заходу ІП	Виконавець або відповідальний підрозділ, номер (дата) акта введення в експлуатацію, акта виконаних робіт, рахунка, договору
1	2
V.1.5-V.1.7	ТОВ НВКП СПАРИНГ-ВІСТ договір №49 від 28.12.2018, №50 від 28.12.2018, №51 від 28.12.2018, №52 від 28.12.2018
<b>Розділ VI</b>	
VI.1.1	Договір №ТЕ-68 від 27.08.2018р. ТОВ "Укрспецавтоінвест"
VI.1.2	Договір №ФАВ03886/ТЕ-112 від 17.12.2018р. ТОВ "МЕГАКАРС"
VI.1.3	Договір №ТЕ-113 від 18.12.2018р ТзОВ "Інтер Авто Центр"
<b>Розділ VII</b>	
VII.2.1.1	ТОВ "КФ Говерла" договір № 41427 від 19.09.2018
VII.2.1.2	ТОВ "КФ Говерла" договір № 41427 від 19.09.2018
VII.2.1.3	ФОП "Журбицький О.О." договір №ДЗ-58 від 30.07.2018

Заступник директора із стратегічного розвитку  
та інвестицій з іновацій

В.О. Щербюк