

Інвестиційна програма					
Назва організації	АТ "Хмельницькобленерго"				
Прогнозний період	з	01.01.2021	по	31.12.2021	
П'ятирічний період	з	2021	по	2025	роки

5. Загальний опис робіт									
№ з/п	Цільові програми	Усього на 2021 – 2025 рр.		у т.ч. по роках:					
				2021		2022	2023	2024	2025
		тис. грн. (без ПДВ)	%	тис. грн. (без ПДВ)	%	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)	тис. грн. (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	4051825,58	56,48%	493701,74	50,14%	617127,17	771408,96	964261,21	1205326,51
II	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	447922,59	6,24%	138896,40	14,10%	52204,00	65255,00	81568,75	109998,44
III	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1403101,10	19,56%	170963,29	17,36%	213704,12	267130,15	333912,68	417390,85
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	410876,73	5,73%	50063,99	5,08%	62579,99	78224,98	97781,23	122226,54
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку	19529,53	0,27%	2379,61	0,24%	2974,51	3718,14	4647,68	5809,59
VI	Модернізація та закупівля колісної техніки	562147,88	7,84%	94871,31	9,63%	102935,37	111684,88	121178,09	131478,23
VII	Інше	277896,73	3,87%	33860,81	3,44%	42326,01	52907,52	66134,39	82667,99
	Усього	7173300,14	100,00%	984737,15	100,00%	1093851,17	1350329,63	1669484,03	2074898,16

Директор технічний

" ____ " _____ року

М. П.

Р.О. Слободян

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки об'єктових матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
I.1 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ-0,4 кВ			1115,50	80,72	90040,45	25,65	15536,58	17,53	10026,04	33,83	20648,19	3,71	43829,64					
I.1.1	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4 від КТП-344 в смт. Білогір'я Хмельницької області	км	500,00	0,73	362,50	0,73	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.2	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу від КТП-31 Л-1,2 в смт Білогір'я, Хмельницької області	км	400,00	1,95	780,00	1,95	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в смт. Віньківці Хмельницької області	км	500,00	1,61	806,50	0,00	0,00	1,61	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н в смт. Віньківці Хмельницької області	км	500,00	1,64	818,50	0,00	0,00	1,64	818,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.5	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 від КТП-118 в смт. Віньківці Хмельницької області	км	500,00	2,37	1 187,00	0,00	0,00	2,37	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-017 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Довженка в м. Волочиск Хмельницької області	км	899,74	1,96	1 758,99	1,96	1 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.7	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-022 та ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-126, Л-2 від КТП-448 в смт. Війтівці Волочиського району Хмельницької області	км	777,09	2,54	1 969,92	2,54	1 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.8	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-217 в с. Кринцілів Городоцького району Хмельницької області	км	655,87	1,20	783,76	1,20	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.9	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-198 в с. Кринцілів Городоцького району Хмельницької області	км	571,05	0,68	385,46	0,68	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н по вул. Арсенія Сатанівського в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області	км	650,00	1,28	832,00	1,28	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.11	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-221 в м. Городок Хмельницької області	км	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-75 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Шарки Деражнянського району Хмельницької області	км	650,00	1,55	1 009,45	1,55	1 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.13	Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-21 в м. Дунаївці.	км	545,45	0,55	300,00	0,55	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.14	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-36 та Л-2 від КТП-73 з встановлення розвантажувальної КТП в м. Ізяслав Хмельницької області	км	650,00	2,20	1 430,00	2,20	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.15	Реконструкція ПЛ 0,38кВ Л-3 від ТП-72 по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області		512,19	0,37	189,51	0,00	0,00	0,37	189,51	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.16	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-628 в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	500,00	3,20	1 600,00	3,20	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.17	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4 від КТП-383 в с. Колибаївка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	500,00	2,60	1 300,00	2,60	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.18	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-24 в с. Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області	км	500,00	1,50	750,00	1,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.19	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2 від ЗТП-15 в с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької області	км	500,75	1,34	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	671,00	0,00	0,00					
I.1.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-34 Л-1,2,3,4 розвантажувальної КТП-1н Л-1,2,3 в с. Радісне Красилівського району Хмельницької області	км	642,11	3,08	1 980,27	0,00	0,00	3,08	1 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-35 Л-1,2,3 розвантажувальних КТП-2н Л-1,2,3, в с. Радісне Красилівського району Хмельницької області	км	530,41	3,77	1 999,66	0,00	0,00	3,77	1 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-32 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Голенищево Летичівського району Хмельницької області	км	650,00	1,67	1 088,10	0,00	0,00	1,67	1 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.1.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Куча Новоушицького району Хмельницької області	км	650,00	3,01	1 956,50	0,00	0,00	3,01	1 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.24	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від КТП-116 в с. Троещина Полонського району Хмельницької області	км	500,00	0,87	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	435,00					
I.1.25	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-107 в с. Юровщина Полонського району Хмельницької області	км	500,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00					
I.1.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-195 в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області	км	600,00	2,33	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	1 398,00	0,00	0,00					
I.1.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-88, розвантажувальної КТП-1н в с. Великі Мацевичі Старокостянтинівського району Хмельницької області	км	650,00	2,90	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	1 885,00	0,00	0,00					
I.1.28	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від Л-1, 2 від ЗТП-2 в смт. Стара Синява Хмельницької області	км	500,00	0,56	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	280,00	0,00	0,00					
I.1.29	Реконструкція ПЛ-10кВ та ПЛ-0,38кВ від КТП-58 та КТП-225 з улаштуванням розвантажувальної КТП в с.Волиця Теофіпольського району Хмельницької області	км	500,00	0,56	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	280,00	0,00	0,00					
I.1.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н в с. Кривовілька Теофіпольського району Хмельницької області	км	650,00	2,60	1 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	1 686,75	0,00	0,00					
I.1.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	1,20	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	780,00	0,00	0,00					
I.1.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-119, розвантажувальної КТП-2н в с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	2,70	1 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	1 753,05	0,00	0,00					
I.1.33	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-225, розвантажувальної КТП-3н в с. Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	4,96	3 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	3 224,14	0,00	0,00					
I.1.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-157, розвантажувальної КТП-1н в с. Захарівці Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	3,01	1 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	1 956,50	0,00	0,00					
I.1.35	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-233, розвантажувальної КТП-2н в с. Захарівці Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	4,81	3 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	3 126,50	0,00	0,00					
I.1.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-158, розвантажувальної КТП-3н в с. Захарівці Хмельницького району Хмельницької області	км	650,00	2,73	1 774,50	2,73	1 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.37	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-433 в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області	км	500,00	1,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	600,00	0,00	0,00					
I.1.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-1н в с. Зарічанка Чемеровецького району Хмельницької області	км	650,00	1,17	757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	757,25	0,00	0,00					
I.1.39	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ з використанням ізольованого проводу від КТП-58 Л-1,2,3 в смт Ярмолинці, Хмельницької області	км	410,00	1,84	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	754,40					
I.1.40	Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-97 в с. Правдівка Ярмолинського району Хмельницької області	км	500,00	2,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1 250,00	0,00	0,00					
I.1.41	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (від проєктованих ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) та проєктованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької області	об'єкт	42 640,47	1,00	42 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42 640,24					
I.2 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-0,4 кВ			700,00	0,870	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	609,00					
I.2.1	Реконструкція КЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від ЗТП-538 до РЩ в Хмельницькому районі, Хмельницької області	км	700,00	0,87	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	609,00					
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 10-20 кВ				86,77	144643,40	4,00	2600,00	26,77	18041,28	42,00	27300,00	14,00	96702,12					
1.3.1 Будівництво та реконструкція ПЛ-10-20 кВ				1,77	89393,40	0,00	0,00	1,77	1791,28	0,00	0,00	0,00	87602,12					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрнтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.3.1.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 від опори №19 до ЗТП-29 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	км	1594,00	0,12	191,28	0,00	0,00	0,12	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.3.1.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-51 між оп. 27-45 в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області	км	800,00	0,25	200,00	0,00	0,00	0,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.3.1.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9, Л-22 (спільний підвіс) від ПС-110/35/10 кВ "Славути" до РП-1 в м. Славути Хмельницької області	км	1000,00	1,40	1400,00	0,00	0,00	1,40	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.3.1.4	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектowana ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької області	об'єкт	87602,12	1,00	87602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	87602,12					
1.3.2 Модернізація ПЛ-10-20 кВ				85,00	55250,00	4,00	2600,00	25,00	16250,00	42,00	27300,00	14,00	9100,00					
I.3.2.1	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-20 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-43) у Білогірському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.2	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-33 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-24) у Білогірському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.3	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-47) у Білогірському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.4	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-14 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-39) у Віньковецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-41 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-7) у Віньковецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.6	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-13) у Віньковецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.7	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-018 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-39 та ЛР-147) у Волочеському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.8	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-81 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-58) у Волочеському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.9	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-91 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-115) у Волочеському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.10	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-53 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-88) у Волочеському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.11	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-7 та ЛР-91) у Городоцькому районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.12	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-11 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-149) у Городоцькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.13	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-37 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-59 та ЛР-65) у Деражнянському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.14	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-38 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-62 та ЛР-152) у Деражнянському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.15	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-20) у Дунаївецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.16	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-186) у Дунаївецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.3.2.17	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-11 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-28 та ЛР-101) у Дунаєвецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.18	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-025 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-66) у Ізяславському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00					
I.3.2.19	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-14 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-126) у Ізяславському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.20	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-36 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-26) у Ізяславському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.21	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-220) у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.22	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-285) у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.23	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-72 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-155) у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.24	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-83 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-203) у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.25	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-63 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-152) у Красилівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.26	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-105) у Красилівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.27	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-36 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-201) у Красилівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.28	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-11 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-39) у Летичівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00					
I.3.2.29	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-17 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-129) у Летичівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00					
I.3.2.30	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-18 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-84) у Летичівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00					
I.3.2.31	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-23 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-178) у Летичівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00					
I.3.2.32	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-55) у Новоушицькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.33	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-28 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-27) у Новоушицькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.34	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-99 та ЛР-116) у Новоушицькому районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00					
I.3.2.35	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-65, ЛР-49 та ЛР-64) у Полонському районі Хмельницької області	шт	650,00	3	1950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1 950,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.3.2.36	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-015 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-5 та ЛР-22) у Полонському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.37	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-74 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-98, ЛР-7, ЛР-153 та ЛР-205) у Славутського районі Хмельницької області	шт	650,00	4	2600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2 600,00					
I.3.2.38	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-125) у Старокостянтинівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.39	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-239 та ЛР-5) у Старокостянтинівському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.40	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-34 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-202) у Старосинявському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.41	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-33 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-28) у Старосинявському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.42	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-31 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-36) у Старосинявському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.43	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-204 та ЛР-15) у Старосинявському районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.44	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-13 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-21) у Теофіпольському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.45	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-53) у Теофіпольському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.46	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-47) у Теофіпольському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.47	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-195) у м. Хмельницькому	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.48	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-180 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-226) у м. Хмельницькому	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.49	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-345 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-267) у м. Хмельницькому	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
I.3.2.50	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-112 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-165 та ЛР-192) у м. Хмельницькому	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.51	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-61 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-143 та ЛР-248) у Хмельницькому районі	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.52	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-63 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-474 та ЛР-185) у Хмельницькому районі	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
I.3.2.53	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-11 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-115) у Хмельницькому районі	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
I.3.2.54	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-82 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-56) у Хмельницькому районі	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрнтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.55	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-21 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-105 та ЛР-108) у Чемеровецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	2	1300,00	0	0,00	0	0,00	2	1 300,00	0	0,00					
1.3.2.56	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-36) у Чемеровецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.57	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-50 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-139) у Чемеровецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.58	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-14 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-133) у Чемеровецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.59	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-45 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-242) у Чемеровецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.60	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-302 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-11) у Шепетівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.61	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-173) у Шепетівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.62	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-166) у Шепетівському районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00					
1.3.2.63	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-28 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-73) у Ярмолинецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
1.3.2.64	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-87) у Ярмолинецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
1.3.2.65	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-127) у Ярмолинецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
1.3.2.66	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-105) у Ярмолинецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
1.3.2.67	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 (встановлення пункту автоматичного секціонування та захисту відгалуження на ЛР-70) у Ярмолинецькому районі Хмельницької області	шт	650,00	1	650,00	0	0,00	0	0,00	1	650,00	0	0,00					
1.4 Будівництво, модернізація та реконструкція КЛ-10-20 кВ				19,91	41343,31	0,00	0,00	2,51	5546,70	15,04	33614,05	2,36	2182,56					
1.4.1	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-52 до ТП-450 в м. Хмельницькому, Хмельницької області	км	2269,28	1,70	3857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3 857,77	0,00	0,00					
1.4.2	Будівництво КЛ-10 кВ від ПС-110/10 кВ "Дубово" до РП-6 в м. Хмельницькому, Хмельницької області	км	2426,23	1,83	4427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	4427,87	0,00	0,00					
1.4.3	Реконструкція КЛ-10 кВ, Л-236 (РП-21 - ТП-443 - ТП-634) в м. Хмельницькому, Хмельницької області	км	2209,84	2,51	5546,70	0,00	0,00	2,51	5 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.4	Будівництво КЛ-10 кВ від РП-65 до РП-63 в м. Хмельницькому, Хмельницької області	км	2278,41	2,20	5012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	5 012,50	0,00	0,00					
1.4.5	Реконструкція КЛ 10 кВ від РП-27 до ЗТП-162 в м. Хмельницькому	км	1003,14	1,45	1454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1 454,56					
1.4.6	Реконструкція ділянки КЛ 10 кВ від РП-3 до ТП-70 в м. Хмельницькому	км	800,00	0,91	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	728,00					
1.4.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ Л-08 від ПС "Городська" до РП-2 в м. Шепетівка, Хмельницької області	км	2199,38	4,22	9281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	9281,40	0,00	0,00					
1.4.8	Технічне переоснащення КЛ-10кВ від РП-2 до ТП-620 в м.Шепетівка, Хмельницької області	км	1902,53	1,12	2130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	2130,83	0,00	0,00					
1.4.9	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС "Городська" до ТП-622 в м. Шепетівка, Хмельницької області	км	2238,21	3,51	7856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	7856,10	0,00	0,00					
1.4.10	Технічне переоснащення КЛ-10 від ТП-622 до ТП-620 в м. Шепетівка, Хмельницької області	км	2277,35	0,46	1047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1047,58	0,00	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрештованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5 Будівництво, модернізація та реконструкція ПЛ 35 кВ				0,35	37213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	37213,06					
I.5.1	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Славута-Цвітоха"	об'єкт	29108,85	0,35	10327,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,35	10327,19					
I.5.2	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Нова Ушиця—Пилипи Хребтієві"	об'єкт	26885,87	1	26885,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26885,87					
1.6 Будівництво, модернізація та реконструкція ТП (РП) 10 кВ				760,19	39,00	29647,27	0,00	0,00	38,00	11391,93	0,00	0,00	1,00	18255,34				
I.6.1	Будівництво РП-10кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул.Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому	об'єкт	18255,34	1	18255,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18255,34					
I.6.2	Реконструкція РП-10 кВ №43(заміна комірок КСО-12 шт) в м. Хмельницькому, Хмельницької області	об'єкт	3000,00	1	3000,00	0	0,00	1	3000,00	0	0,00	0	0,00					
I.6.3	Реконструкція КТП-257 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в с. Купіль Волочиського району Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
I.6.4	Реконструкція КТП-182 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Левада Городоцького району Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
I.6.5	Реконструкція КТП-286 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в м. Городок Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
I.6.6	Реконструкція КТП-318 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Теперівка Деражнянського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
I.6.7	Реконструкція КТП-50 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Теперівка Деражнянського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
I.6.8	Реконструкція ТП-121 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Зубарі Ізяславського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
I.6.9	Реконструкція ТП-59 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в м. Ізяслав Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
I.6.10	Реконструкція ЗТП-17 (заміна комірок КСО з МВ-10 кВ на комірки КСО з ВВ-10 кВ - 3 шт) в м. Дунаївці Хмельницької області	шт	200,00	3	600,00	0	0,00	3	600,00	0	0,00	0	0,00					
I.6.11	Реконструкція ЗТП-13 (заміна силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт	140,36	1	140,36	0	0,00	1	140,36	0	0,00	0	0,00					
I.6.12	Реконструкція ЗТП-83 (заміна силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області	шт	140,36	1	140,36	0	0,00	1	140,36	0	0,00	0	0,00					
I.6.13	Реконструкція ЗТП-25 (заміна силового трансформатора Т-1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
I.6.14	Реконструкція ЗТП-25 (заміна силового трансформатора Т-2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) в смт. Летичів Хмельницької області	шт	140,36	1	140,36	0	0,00	1	140,36	0	0,00	0	0,00					
I.6.15	Реконструкція КТП-1 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в смт. Нова Ушиця Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
I.6.16	Реконструкція КТП-381 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Івашківці Новоушицького району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
I.6.17	Реконструкція ЗТП-1 (заміна силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. Полонне Хмельницької області	шт	140,36	1	140,36	0	0,00	1	140,36	0	0,00	0	0,00					
I.6.18	Реконструкція КТП-88 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в с. Понінка Полонського району Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
I.6.19	Реконструкція РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні Славутського РЕМ) в м. Славута Хмельницької області	об'єкт	3327,20	1	3327,20	0	0,00	1	3327,20	0	0,00	0	0,00					
I.6.20	Реконструкція КТП-260 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. В.Чернятин Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрештованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.6.21	Реконструкція КТП-220 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) с. Лажева Старокостянтинівського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
І.6.22	Реконструкція КТП-6 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в смт. Стара Синява Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
І.6.23	Реконструкція КТП-33 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Заставці Старосинявського району Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
І.6.24	Реконструкція КТП-37 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Святець Теофіпольського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
І.6.25	Реконструкція КТП-42 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Святець Теофіпольського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
І.6.26	Реконструкція ЗТП-83 (заміна силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-630 кВА) в м. Хмельницькому	шт	162,20	1	162,20	0	0,00	1	162,20	0	0,00	0	0,00					
І.6.27	Реконструкція ЗТП-454 (заміна силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-630 кВА) в м. Хмельницькому	шт	162,20	1	162,20	0	0,00	1	162,20	0	0,00	0	0,00					
І.6.28	Реконструкція КТП-125 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Рижунці Хмельницького району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
І.6.29	Реконструкція КТП-76 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Садове Чемеровецького району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
І.6.30	Реконструкція КТП-95 (заміна силового трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА) в с. Черче Чемеровецького району Хмельницької області	шт	56,23	1	56,23	0	0,00	1	56,23	0	0,00	0	0,00					
І.6.31	Реконструкція КТП-448 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
І.6.32	Реконструкція КТП-298 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в смт.Чемерівці Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
І.6.33	Реконструкція ЗТП-602 (заміна силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в м. Шепетівка Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
І.6.34	Реконструкція КТП-33 (заміна силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області	шт	78,64	1	78,64	0	0,00	1	78,64	0	0,00	0	0,00					
І.6.35	Реконструкція ЗТП-2 в смт. Ярмолинці Хмельницької області	об'єкт	1530,51	1	1530,51	0	0,00	1	1530,51	0	0,00	0	0,00					
І.6.36	Реконструкція ЗТП-1 (заміна силового трансформатора Т-2 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в смт. Ярмолинці Хмельницької області	шт	102,09	1	102,09	0	0,00	1	102,09	0	0,00	0	0,00					
І.6.37	Реконструкція КТП-21 (заміна силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. Соколівка Ярмолинського району Хмельницької області	шт	64,84	1	64,84	0	0,00	1	64,84	0	0,00	0	0,00					
1.7	Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 110 кВ		35425,05	3,20	113417,60	0,00	0,00	2,20	20062,56	0,00	0,00	1,00	93355,04					
І.7.1	Будівництво ПС 110/20 кВ "Калюсик"	об'єкт	42612,76	0,20	8591,65	0,00	0,00	0,20	8591,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
І.7.2	Реконструкція ПС 110/10 кВ "Городок"	об'єкт	93355,04	1	93355,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	93355,04					
І.7.3	Реконструкція ПС-110/10 кВ "Раково" (заміна РЗА ПЛ-110)	об'єкт	3168,86	1	3168,86	0	0,00	1	3168,86	0	0,00	0	0,00					
І.7.4	Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Ярмолинці" (заміна РЗА ПЛ-110)	об'єкт	8302,05	1	8302,05	0	0,00	1	8302,05	0	0,00	0	0,00					
1.8	Будівництво, модернізація та реконструкція ПС 35 кВ		21717,31	1,00	21717,31	0,00	0,00	1,00	21717,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
І.8.1	Реконструкція ПС-35/10 кВ "Номінал"	об'єкт	21717,31	1	21717,31	0	0,00	1	21717,31	0	0,00	0	0,00					
І.9	Інше			99	15070,34	0	0,00	0	0,00	99	15070,34	0	0,00					
І.9.1	Проектні роботи																	
І.9.1.1	Проектні роботи на роботи в мережах 35-110 кВ			3	3100,00	0	0,00	0	0,00	3	3100,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.9.1.1.1	ПС-110/10 кВ "Антоніни" (виготовлення ПВР)	проект	900,00	1	900,00	0	0,00	0	0,00	1	900,00	0	0,00					
I.9.1.1.2	ПС-110/10кВ «Термопласт» (Улаштування РЗ та Реконструкція ЗРУ-10)	проект	1 200,00	1	1 200,00	0	0,00	0	0,00	1	1 200,00	0	0,00					
I.9.1.1.3	ПС-110/10кВ «ЗЛМК» (Улаштування РЗ та реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	1 000,00	1	1 000,00	0	0,00	0	0,00	1	1 000,00	0	0,00					
I.9.1.2 Проектні роботи на реконструкцію ЗРУ-10 кВ				96	11970,34	0	0,00	0	0,00	96	11970,34	0	0,00					
I.9.1.2.1	ПС-110/35/10кВ «Волочиськ» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	334,06	1	334,06	0	0,00	0	0,00	1	334,06	0	0,00					
I.9.1.2.2	ПС-110/35/10кВ «Базалія» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	139,19	1	139,19	0	0,00	0	0,00	1	139,19	0	0,00					
I.9.1.2.3	ПС-35/10кВ «Теофіполь» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	194,87	1	194,87	0	0,00	0	0,00	1	194,87	0	0,00					
I.9.1.2.4	ПС-35/10кВ «Мануїльськ» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
I.9.1.2.5	ПС-35/10кВ «Ямпіль» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	139,19	1	139,19	0	0,00	0	0,00	1	139,19	0	0,00					
I.9.1.2.6	ПС-35/10кВ «Хорошів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	13,92	1	13,92	0	0,00	0	0,00	1	13,92	0	0,00					
I.9.1.2.7	ПС-110/10кВ «Ізяслав» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	208,79	1	208,79	0	0,00	0	0,00	1	208,79	0	0,00					
I.9.1.2.8	ПС-35/10кВ «Мислятин» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
I.9.1.2.9	ПС-35/10кВ «Чернелівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	180,95	1	180,95	0	0,00	0	0,00	1	180,95	0	0,00					
I.9.1.2.10	ПС-35/10кВ «Нове Село» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	27,84	1	27,84	0	0,00	0	0,00	1	27,84	0	0,00					
I.9.1.2.11	ПС-35/10кВ «Шмирки» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
I.9.1.2.12	ПС-35/10кВ «Корчівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
I.9.1.2.13	ПС-110/35/10кВ «Славута» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
I.9.1.2.14	ПС-110/10кВ «Солодовий завод» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
I.9.1.2.15	ПС-110/35/10кВ «Нетішин» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
I.9.1.2.16	ПС-110/10кВ «Городська» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	320,14	1	320,14	0	0,00	0	0,00	1	320,14	0	0,00					
I.9.1.2.17	ПС-110/10кВ «Красилів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	306,22	1	306,22	0	0,00	0	0,00	1	306,22	0	0,00					
I.9.1.2.18	ПС-110/10кВ «Машзавод» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	264,46	1	264,46	0	0,00	0	0,00	1	264,46	0	0,00					
I.9.1.2.19	ПС-110/35/10кВ «Старокостянтинів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	389,73	1	389,73	0	0,00	0	0,00	1	389,73	0	0,00					
I.9.1.2.20	ПС-35/10кВ «Мироліубне» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
I.9.1.2.21	ПС-35/10кВ «Голенищево» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
I.9.1.2.22	ПС-110/35/10кВ «Летичів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
I.9.1.2.23	ПС-35/10кВ «Меджибіж» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	13,92	1	13,92	0	0,00	0	0,00	1	13,92	0	0,00					
I.9.1.2.24	ПС-35/10кВ «Бройлерна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
I.9.1.2.25	ПС-6/10кВ «Перший Підйом» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
I.9.1.2.26	ПС-110/35/10кВ «Стара Синява» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	180,95	1	180,95	0	0,00	0	0,00	1	180,95	0	0,00					
I.9.1.2.27	ПС-110/35/10кВ «Остропіль» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтовальних матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.28	ПС-35/10кВ «Самчики» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.29	ПС-110/10кВ «ІПП» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	13,92	1	13,92	0	0,00	0	0,00	1	13,92	0	0,00					
І.9.1.2.30	ПС-110/10кВ «Бутівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.31	ПС-110/10кВ «Мокіївці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.32	ПС-35/10кВ «Мацевичі» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	13,92	1	13,92	0	0,00	0	0,00	1	13,92	0	0,00					
І.9.1.2.33	ПС-110/35/10кВ «Кустівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	139,19	1	139,19	0	0,00	0	0,00	1	139,19	0	0,00					
І.9.1.2.34	ПС-35/10кВ «Фадіївка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.35	ПС-35/10кВ «Новоселиця» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.36	ПС-35/10кВ «Роговичі» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.37	ПС-35/10кВ «Іванівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.38	ПС-35/10кВ «Судилків» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.39	ПС-35/10кВ «Кар'єр» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.40	ПС-35/10кВ «Головлі» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.41	ПС-110/35/10кВ «Закупне» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.42	ПС-35/10кВ «Сатанів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.43	ПС-35/10кВ «Кринцилів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	194,87	1	194,87	0	0,00	0	0,00	1	194,87	0	0,00					
І.9.1.2.44	ПС-35/10кВ «Карабчийів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.45	ПС-110/35/10кВ «Гелетинці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.46	ПС-35/10кВ «Скібнево» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.47	ПС-35/10кВ «Гвардійська» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	167,03	1	167,03	0	0,00	0	0,00	1	167,03	0	0,00					
І.9.1.2.48	ПС-35/10кВ «Москалівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.49	ПС-110/35/10кВ «Ярмолинці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.50	ПС-110/10кВ «Заріччя» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	445,41	1	445,41	0	0,00	0	0,00	1	445,41	0	0,00					
І.9.1.2.51	ПС-110/10кВ «Озерна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.52	ПС-110/35/10кВ «Східна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	389,73	1	389,73	0	0,00	0	0,00	1	389,73	0	0,00					
І.9.1.2.53	ПС-110/10кВ «Аеропорт» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.54	ПС-110/10кВ «Центральна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	222,70	1	222,70	0	0,00	0	0,00	1	222,70	0	0,00					
І.9.1.2.55	ПС-110/10кВ «ХЗТП» (Реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	236,62	1	236,62	0	0,00	0	0,00	1	236,62	0	0,00					
І.9.1.2.56	ПС-110/35/10кВ «Івашківці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.57	ПС-35/10кВ «Черепова» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	13,92	1	13,92	0	0,00	0	0,00	1	13,92	0	0,00					
І.9.1.2.58	ПС-110/10кВ «Моломолинці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтовальних матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.59	ПС-110/10кВ «Педоси» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	27,84	1	27,84	0	0,00	0	0,00	1	27,84	0	0,00					
І.9.1.2.60	ПС-110/35/10кВ «Чорний Острів» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	41,76	1	41,76	0	0,00	0	0,00	1	41,76	0	0,00					
І.9.1.2.61	ПС-35/6кВ «Очисні споруди» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.62	ПС-35/10кВ «Пирогівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
І.9.1.2.63	ПС-110/35/10кВ «Деражня-110» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	41,76	1	41,76	0	0,00	0	0,00	1	41,76	0	0,00					
І.9.1.2.64	ПС-110/10кВ «Вовковинці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.65	ПС-110/10кВ «Ставчани» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.66	ПС-35/10кВ «Вишнівчик» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
І.9.1.2.67	ПС-35/10кВ «Балинівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.68	ПС-35/10кВ «Жердя» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.69	ПС-110/35/10кВ «Нова Ушиця» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	139,19	1	139,19	0	0,00	0	0,00	1	139,19	0	0,00					
І.9.1.2.70	ПС-110/35/10кВ «Дунаївці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.71	ПС-110/10кВ «Пилипівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.72	ПС-110/35/10кВ «Віньківці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	153,11	1	153,11	0	0,00	0	0,00	1	153,11	0	0,00					
І.9.1.2.73	ПС-110/10кВ «Томашівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	250,54	1	250,54	0	0,00	0	0,00	1	250,54	0	0,00					
І.9.1.2.74	ПС-35/10кВ «Михайлівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.75	ПС-110/35/10кВ «Солобківці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
І.9.1.2.76	ПС-35/10кВ «Зіньків» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.77	ПС-35/10кВ «Охрімівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.78	ПС-35/10кВ «Маниківці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.79	ПС-110/10кВ «Устя» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	153,11	1	153,11	0	0,00	0	0,00	1	153,11	0	0,00					
І.9.1.2.80	ПС-35/10кВ «Стара Ушиця» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	153,11	1	153,11	0	0,00	0	0,00	1	153,11	0	0,00					
І.9.1.2.81	ПС-35/10кВ «Крушанівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.82	ПС-35/10кВ «Жванчик» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.83	ПС-35/10кВ «Вихватнівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	139,19	1	139,19	0	0,00	0	0,00	1	139,19	0	0,00					
І.9.1.2.84	ПС-35/10кВ «М'ясокомбінат» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	167,03	1	167,03	0	0,00	0	0,00	1	167,03	0	0,00					
І.9.1.2.85	ПС-110/35/10кВ «Південна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	403,65	1	403,65	0	0,00	0	0,00	1	403,65	0	0,00					
І.9.1.2.86	ПС-110/10кВ «Зарічанка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.87	ПС-110/35/10кВ «Чемерівці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	111,35	1	111,35	0	0,00	0	0,00	1	111,35	0	0,00					
І.9.1.2.88	ПС-35/10кВ «Рихта» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обгрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.89	ПС-35/10кВ «Ніверка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	55,68	1	55,68	0	0,00	0	0,00	1	55,68	0	0,00					
І.9.1.2.90	ПС-35/10кВ «Боднарівка» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	83,51	1	83,51	0	0,00	0	0,00	1	83,51	0	0,00					
І.9.1.2.91	ПС-35/10кВ «Сокиринці» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.92	ПС-110/35/10кВ «Північна» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	431,49	1	431,49	0	0,00	0	0,00	1	431,49	0	0,00					
І.9.1.2.93	ПС-35/10кВ «Нігин» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	97,43	1	97,43	0	0,00	0	0,00	1	97,43	0	0,00					
І.9.1.2.94	ПС-35/10кВ «Залісся» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2.95	ПС-35/10кВ «Богданівці Т-1» (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	125,27	1	125,27	0	0,00	0	0,00	1	125,27	0	0,00					
І.9.1.2.96	РП-10/0,4кВ "РП-Понінка" (реконструкція ЗРУ-10 кВ)	проект	69,60	1	69,60	0	0,00	0	0,00	1	69,60	0	0,00					
І.9.1.2 Проектні роботи на роботи в мережах 10-0,4 кВ				90	3247,00	0,00	0,00	90,00	3247,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
І.9.1.2.1	Встановлення пристроїв компенсації реактивної енергії на ПЛ-10 кВ Л-22,25 від ПС 110/35/10 "Ч. Острів" (виготовлення ПВР)	проект	150,00	1	150,00	0	0,00	1	150,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.2	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ з використанням ізолюваного проводу від ЗТП-322 Л-1,2,3 в смт Білогір'я, Хмельницької області(виготовлення ПВР)	проект	50,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.3	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу від КТП-231, Л-1,2,3 в с.Кашенці, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	29,00	1	29,00	0	0,00	1	29,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.4	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу від КТП-201, Л-1,2,3,4 в с.Хорошів, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	33,00	1	33,00	0	0,00	1	33,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.5	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ Л-1,4 від ЗТП-163 з використанням ізолюваних проводів в с.м.т. Вінківці.(виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.6	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-12 та ПЛ-0,38 кВ від КТП-203 з улаштуванням розвантажувальної КТП в с.м.т. Вінківці. (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.7	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-18 та ПЛ-0,38 кВ Л-1, Л-2 від КТП-181 з улаштуванням розвантажувальної КТП в с.м.т. Вінківці.(виготовлення ПВР)	проект	48,00	1	48,00	0	0,00	1	48,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.8	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-12 та ПЛ-0,38 кВ Л-3 від КТП-63, ПЛ-0,38 кВ Л-2 від КТП-240 з улаштуванням розвантажувальної КТП в с.м.т. Вінківці.(виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.9	Реконструкція РУ-10 кВ в РП-2 м. Волочеськ. Заміна комірок з масляними вимикачами на комірці з вакуумними вимикачами (2 комірки) (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.10	Будівництво КЛ-10 кВ від ЗРУ-10 кВ ПС 110 "Волочеськ" до ЗТП-54 з реконструкцією обладнання РУ-10 кВ на ЗТП-54 (2 комірки) (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.11	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-17 від ПС-35 "Купіль" (виготовлення ПВР)	проект	15,00	1	15,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.12	Реконструкція РУ-10 кВ в РП-1 м. Волочеськ. Заміна вимикачів навантаження та роз'єднівачів 10 кВ з приводами (9 комірок) (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.13	Реконструкція лінії 10 кВ диспетчерський № 0110 від ПС 110 кВ "Волочеськ" на ділянці між РП-1 та ЗТП-366 (виготовлення ПВР)	проект	29,00	1	29,00	0	0,00	1	29,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.14	Реконструкція КТП-347 та відгалуження від ПЛ-10кВ Л-11, КЛ-10кВ ПС 110/35/10 "Городок" м.Городок, у т.ч. будівництво КЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Городок" до КТП-347 (виготовлення ПВР)	проект	50,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.15	Реконструкція ПЛ-0,38кВ з використанням ізолюваного проводу Л-1,2 від КТП-305 м.Городок (виготовлення ПВР)	проект	21,00	1	21,00	0	0,00	1	21,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунктованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.16	Реконструкція з використанням ізольованого проводу ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-346 ,м.Деражня, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.17	Реконструкція ПЛ-0,38 Л-2 від КТП-134 ,с.Кориченці Деражнянського р-ну Хмельницької області з влаштуванням розвантажувальної КТП-1н (виготовлення ПВР)	проект	26,00	1	26,00	0	0,00	1	26,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.18	Реконструкція ПЛ-0,38 Л-1 від КТП-249 ,с.Радівці Деражнянського р-ну Хмельницької області з влаштуванням розвантажувальної КТП-2н (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.19	Реконструкція ПЛ-0,38 Л-3 від КТП-152 ,с.Радівці Деражнянського р-ну Хмельницької області з влаштуванням розвантажувальної КТП-2н (виготовлення ПВР)	проект	28,00	1	28,00	0	0,00	1	28,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.20	Реконструкція ПЛ-0,38кВ Л-1 від КТП-224 з встановленням розвантажувальної ТП 100 кВА в смт. Смотрич. (виготовлення ПВР)	проект	43,00	1	43,00	0	0,00	1	43,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.21	Реконструкція ПЛ-0,38кВ Л-1 від КТП-165 з встановленням розвантажувальної ТП-160 кВА в с. Стара Гута. (виготовлення ПВР)	проект	44,00	1	44,00	0	0,00	1	44,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.22	Реконструкція ПЛ-0,38кВ Л-1 від ЗТП-22 з влаштуванням розвантажувальної підстанції, будівництво відгалуження від ПЛ-10кВ Л-19 кабельний ввід до ЗТП-22, будівництво відгалуження від ПЛ-10кВ Л-21М до розвантажувальної підстанції в м. Дунаївці . (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.23	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-64 та ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-409 в с. Міцівці. (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.24	Реконструкція мереж 0,38 кВ Л-2 від КТП-11 в м. Дунаївці. (виготовлення ПВР)	проект	42,00	1	42,00	0	0,00	1	42,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.25	Реконструкція мереж 0,38 кВ Л-1 від КТП-191 та Л-2 від КТП-145 в с. Маків. (виготовлення ПВР)	проект	53,00	1	53,00	0	0,00	1	53,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.26	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-11 та ПЛ-0,38 кВ Л-1,2 від КТП-484 з влаштуванням розвантажувальної підстанції в с. Дем'янківці. (виготовлення ПВР)	проект	28,00	1	28,00	0	0,00	1	28,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.27	Реконструкція ПЛ-10 кВ №39М та ПЛ-0,38 кВ від КТП-563 та КТП-601 з влаштуванням розвантажувальної підстанції в м. Дунаївці. (виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.28	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1 та Л-2 від ТП-274 "Клубівка" . Будівництво ПЛ-10 кВ Л-0,33 "Ізяслав" з сумісним підвісом Л-1 від ТП-274. Улаштування розвантажувальної ТП потужністю 160кВА	проект	14,00	1	14,00	0	0,00	1	14,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.29	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-3 "Радосівка". Будівництво ПЛ-10кВ Л-015 "Ізяслав" (виготовлення ПВР)	проект	12,00	1	12,00	0	0,00	1	12,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.30	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-3 "Радосівка". Будівництво ПЛ-10кВ Л-011 "Ізяслав". Улаштування розвантажувальної ТП потужністю 100 кВА (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.31	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-25 та ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 с. Колубавці та встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ. (виготовлення ПВР)	проект	26,00	1	26,00	0	0,00	1	26,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.32	Реконструкція ПЛ - 10 кВ Л - 16 та ПЛ - 0,4 кВ від КТП - 86 с. Баговиця та встановлення розвантажувальної ТП - 10/0,4 кВ. (виготовлення ПВР)	проект	24,00	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.33	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л - 51, (виготовлення ПВР)	проект	28,00	1	28,00	0	0,00	1	28,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.34	Реконструкція ПЛ - 10 кВ Л - 25 та ПЛ - 0,4 кВ від КТП - 274 с. Крушанівка та встановлення розвантажувальної ТП - 10/0,4 кВ. (виготовлення ПВР)	проект	26,00	1	26,00	0	0,00	1	26,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.35	Реконструкція ПЛ - 10 кВ Л - 58 та ПЛ - 0,4 кВ від КТП - 157 с. Мілівці та встановлення розвантажувальної ТП - 10/0,4 кВ. Орієнтовна протяжність ліній - 7,0 км	проект	27,00	1	27,00	0	0,00	1	27,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.36	Реконструкція ПЛ - 10 кВ Л - 37 та ПЛ - 0,4 кВ від КТП - 11 с. Нігин та встановлення розвантажувальної ТП - 10/0,4 кВ. Орієнтовна протяжність ліній - 1,8 км	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.37	Реконструкція ПЛ - 10 кВ Л - 82 та ПЛ - 0,4 кВ від КТП - 19 с.Ріпенці та встановлення розвантажувальної ТП - 10/0,4 кВ. (виготовлення ПВР)	проект	32,00	1	32,00	0	0,00	1	32,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.38	Реконструкція ЗТП - 42 розвантажувальна ТП - 10/0,4 кВ на розі вул. Мічурінська, Панівецька, м.Кам'янець - Подільський. (виготовлення ПВР)	проект	35,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.39	Реконструкція КТП 1Н - кіоскова 250 кВа (160 кВа) кабель/повітря, розвантажувальна до ЗТП-380 Красилівський РЕМ (виготовлення ПВР)	проект	34,00	1	34,00	0	0,00	1	34,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.40	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-1н Красилівський РЕМ (виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.41	Реконструкція ПЛ-10 Л-61 та ПЛ-0,38кВ від КТП-84 з улаштуванням розвантажувальної КТП (100кВА) в с.Новокосянтинів, (виготовлення ПВР)	проект	35,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.42	Реконструкція ПЛ-10 Л-51 та ПЛ-0,38кВ від КТП-51 з улаштуванням розвантажувальної КТП (100кВА) в с.Козачки (виготовлення ПВР)	проект	32,00	1	32,00	0	0,00	1	32,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.43	Реконструкція ПЛ-0,38кВ Л-1, 2 від КТП-155 в с.Митківці, (виготовлення ПВР)	проект	21,00	1	21,00	0	0,00	1	21,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.44	Реконструкція ПЛ-0,38кВ Л-3 від КТП-318 в с.Ярославка, (виготовлення ПВР)	проект	20,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.45	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-51 та ПЛ-0,38 кВ від розвантажувальної КТП - 1н вс. Новоселиця вул. Юзькова, Полонського р-ну, Хмельницької обл., (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.46	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 від РП-1 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Дружби в м. Полонне, Полонського р-ну, Хмельницької обл., (виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.47	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-3н по вул. Боженка, смт. Понінка Полонського р-ну Хмельницької області., (виготовлення ПВР)	проект	34,00	1	34,00	0	0,00	1	34,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.48	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-44 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-4н по вул. Беркути (Пугачова), м. Полонне Полонського р-ну Хмельницької області., (виготовлення ПВР)	проект	42,00	1	42,00	0	0,00	1	42,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.49	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-61 та ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-197 по с. Роговичі, Сягрів, орієнтовна вартість реконструкції 405,6 тис. грн. від розвантажувальної КТП-4н по вул. Беркути (Пугачова), м. Полонне Полонського р-ну Хмельницької області.,(виготовлення ПВР)	проект	46,00	1	46,00	0	0,00	1	46,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.50	Реконструкція ПЛ-10 Л-52, ПЛ-0,4кВ від КТП-59 Л-3 з встановленням розвантажувальної КТП-1н 100кВА в с. Коломе, Славутського району, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.51	Реконструкція ділянки ПЛ-10кВ Л-28 та ПЛ-0,4кВ від КТП-222 Л-3 (спільний підвіс) з встановленням розвантажувальної КТП-2н 100кВА в с. Голики, Славутського району, Хмельницької обл. (виготовлення ПВР)	проект	21,00	1	21,00	0	0,00	1	21,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.52	Реконструкція ПЛ-10 Л-52, ПЛ-0,4кВ від КТП-14 Л-2 з встановленням розвантажувальної КТП-2н 100 кВА в с. Колом'є, Славутського району, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.53	Будівництво відгалуження від ПЛ-10 кВ Л-6, кабельна вставка в ТП-58 (протяжністю 0,6км) в м. Старокосянтинів. (виготовлення ПВР)	проект	56,00	1	56,00	0	0,00	1	56,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.54	Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-7 (протяжністю 1,658 км), ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-7 (протяжністю 0,7км) в м. Старокосянтинів, вул. Київська.(виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.55	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-11 від ТП-140 (протяжністю 0,958км) в м. Старокосянтинів, вул. Миру. (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.56	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-3 (протяжністю 1,0км) в м.Старокосянтинів, вул.Закузьминська. (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрнговальних матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
І.9.1.2.57	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від ТП-3 м.Старокосянтинів, вул.Закузьминська. (виготовлення ПВР)	проект	24,00	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.58	Будівництво КЛ-0,4кВ від ЗТП-51 до ж/б по вул. І. Франка, 27 (виготовлення ПВР)	проект	54,00	1	54,00	0	0,00	1	54,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.59	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-118 та ЗТП-243 з використанням ізолюваних проводів в с. Пасічна. (виготовлення ПВР)	проект	12,00	1	12,00	0	0,00	1	12,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.60	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-283 з використанням ізолюваних проводів по вул. Стадіонна в с. Пасічна. (виготовлення ПВР)	проект	23,00	1	23,00	0	0,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.61	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-34 ,с.Кривовілька, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	52,00	1	52,00	0	0,00	1	52,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.62	Реконструкція ПЛ 10 кВ до КТП-2н та технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу с.Волиця, Теофіпольського району, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	51,00	1	51,00	0	0,00	1	51,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.63	Реконструкція ПЛ 10 кВ до КТП-4н та ПЛ-0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу с.Ординці, Теофіпольського району, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	54,00	1	54,00	0	0,00	1	54,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.64	Реконструкція з використанням ізолюваного проводу ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-6 по вул. Подільській у м. Хмельницькому (виготовлення ПВР)	проект	55,00	1	55,00	0	0,00	1	55,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.65	Реконструкція з використанням ізолюваного проводу ПЛ-0,4 кВ Л-15 від ТП-326 по вул. Героїв Чорнобиля в м. Хмельницькому (виготовлення ПВР)	проект	53,00	1	53,00	0	0,00	1	53,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.66	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-9 в м. Хмельницькому (виготовлення ПВР)	проект	52,00	1	52,00	0	0,00	1	52,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.67	Будівництво КЛ-10 кВ та ВОЛЗ від ПС 110/10 "Центральна" до ТП 10/0,4 кВ №894 (Вудмол) у м. Хмельницькому (виготовлення ПВР)	проект	20,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.68	Реконструкція КЛ-10 кВ від РП-1 до ЗТП-432 Л-221 в м. Хмельницькому (виготовлення ПВР)	проект	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.69	Реконструкція РП-10 кВ №43 в м. Хмельницькому (заміна комірок КСО) (виготовлення ПВР)	проект	29,00	1	29,00	0	0,00	1	29,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.70	Реконструкція ЗТП-138 в м. Хмельницькому (заміна комірок КСО) (виготовлення ПВР)	проект	28,00	1	28,00	0	0,00	1	28,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.71	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-36, ПЛ-0,38 кВ Л-1,3 від КТП-460 від розвантажувальної КТП-1 в с. Гвардійськ (виготовлення ПВР)	проект	35,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.72	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ Л-1,2,3 від КТП-246 в с. Л.Гринівці (виготовлення ПВР)	проект	34,00	1	34,00	0	0,00	1	34,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.73	Реконструкція ПЛ-0,38 кВ Л-1,2,3 від КТП-259 в с. Л. Гринівці (виготовлення ПВР)	проект	36,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.74	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-20 від ПС 110/35/10 "Ч.Острів"Хмельницького району (виготовлення ПВР)	проект	35,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.75	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-115 від ПС 35/10 "Черепова" Хмельницького району (виготовлення ПВР)	проект	32,00	1	32,00	0	0,00	1	32,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.76	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-35 від ПС 35/10 "Гвардійська" Хмельницького району (виготовлення ПВР)	проект	50,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.77	Реконструкція ПЛ-10кВ Л-14 з її перенесенням в легкодоступне місце в межах с. Черче (виготовлення ПВР)	проект	21,00	1	21,00	0	0,00	1	21,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.78	Реконструкція в смт. Чемерівці ділянки ПЛ-0,4 кВ від КТП 283 Л-1, Л-2 з заміною проводів А-25, А-16 на ізолюваний (виготовлення ПВР)	проект	35,00	1	35,00	0	0,00	1	35,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.79	Реконструкція с. Вільхівці ділянка ПЛ-0,4 кВ від КТП-105 Л-1, Л-2 з встановленням розвантажувальної КТП 100 кВа будівництвом відгалуження ПЛ-10кВ Л-35 до розвантажувальної ТП (виготовлення ПВР)	проект	42,00	1	42,00	0	0,00	1	42,00	0	0,00	0	0,00					
І.9.1.2.80	Реконструкція в с. Почапенці ділянки ПЛ-0,4 кВ від КТП-72 Л-1, Л-2, Л-3 з встановлення розвантажувальної КТП-100кВА будівництвом відгалуження ПЛ-10кВ Л-40 до розвантажувальної КТП (виготовлення ПВР)	проект	54,00	1	54,00	0	0,00	1	54,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунктованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.9.1.2.81	Реконструкція в с. Кочубіївці ділянки ПЛ-0,4 кВ від КТП-162 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, з встановленням розвантажувальної ТП-100кВа, будівництвом відгалуження ПЛ-10кВ Л-13 до розвантажувальної КТП (виготовлення ПВР)	проект	46,00	1	46,00	0	0,00	1	46,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.82	Реконструкція в с.Гуків ділянки ПЛ-0,4кВ від КТП-365 Л-1, КТП-59 Л-1, КТП-60 Л-1 з встановленням розвантажувальної ТП-160кВа, будівництвом відгалуження ПЛ-10кВ Л-73 до розвантажувальної КТП (виготовлення ПВР)	проект	42,00	1	42,00	0	0,00	1	42,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.83	Реконструкція РУ-10 кВ в РП-2. Заміна комірок з масляними вимикачами (виготовлення ПВР)	проект	52,00	1	52,00	0	0,00	1	52,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.84	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-805 з сумісним підвісом ПЛ-0,4 кВ л-2 ТП629 до розвантажувальної КТП-1Н, улаштування розвантажувальної КТП-1Н потужністю 160 кВА та ПЛІ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 (ТП-629 пл-0,4 кВ Л-2) (виготовлення ПВР)	проект	53,00	1	53,00	0	0,00	1	53,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.85	Реконструкція ПЛ-10/0,38кВ, улаштування розвантажувальної КТП-1н в с.Михайлівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.86	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням ізолюваного проводу КТП-58 Л-1,2,3 смт. Ярмолинці, Хмельницької обл. (виготовлення ПВР)	проект	52,00	1	52,00	0	0,00	1	52,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.87	Реконструкція ПЛ-0,4кВ з використанням ізолюваного проводу ЗТП-354 Л-4 в смт. Ярмолинці, Хмельницької обл. (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.88	Реконструкція ПЛ -0,38 кВ Л-1,2 від КТП-198 в с.Михайлівка Ярмолинецького району р-ну Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	52,00	1	52,00	0	0,00	1	52,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.89	Реконструкція ПЛ -0,38 кВ Л-4 від ЗТП-354 з використанням ізолюваного проводу в смт.Ярмолинці Ярмолинецького району р-ну Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	41,00	1	41,00	0	0,00	1	41,00	0	0,00	0	0,00					
I.9.1.2.90	Реконструкція ПЛ -0,38 кВ Л-2 від КТП-23 в с. Соколівка Ярмолинецького району р-ну Хмельницької області (виготовлення ПВР)	проект	53,00	1	53,00	0	0,00	1	53,00	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу I:					493701,74	18136,58	86785,82	96632,58	292146,76									
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																		
II.1 Заміна вимірювальних трансформаторів					8896,20	0,00	8896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.1.1	Трансформатор струму ТОЛ-10	шт	5,42	75	406,50	0	0,00	75	406,50	0	0,00	0	0,00					
II.1.2	Трансформатор струму ТПЛ-10	шт	6,42	125	802,50	0	0,00	125	802,50	0	0,00	0	0,00					
II.1.3	Трансформатор струму ТОЛ А-12	шт	8,00	40	320,00	0	0,00	40	320,00	0	0,00	0	0,00					
II.1.4	Трансформатор струму ТФЗМ-35	шт	61,67	30	1850,10	0	0,00	30	1850,10	0	0,00	0	0,00					
II.1.5	Трансформатор струму ТФЗМ-110	шт	91,67	18	1650,06	0	0,00	18	1650,06	0	0,00	0	0,00					
II.1.6	Трансформатор напруги ЗНОМ-35	шт	30,00	40	1200,00	0	0,00	40	1200,00	0	0,00	0	0,00					
II.1.7	Трансформатор напруги НКФ-110	шт	110,00	20	2200,00	0	0,00	20	2200,00	0	0,00	0	0,00					
II.1.8	Трансформатор напруги НАМІ-10	шт	16,68	28	467,04	0	0,00	28	467,04	0	0,00	0	0,00					
II.2 Впровадження обліку споживання електроенергії населенням					32542,00	9968,00	7888,00	7343,00	7343,00									
II.2.1	1-ф електронний лічильник	шт	0,34	20000	6 800,00	5000	1 700,00	5000	1 700,00	5000	1700,00	5000	1 700,00					
II.2.2	3-ф електронний лічильник	шт	1,09	10000	10 900,00	2500	2 725,00	2500	2 725,00	2500	2725,00	2500	2 725,00					
II.2.3. Обмінний фонд																		
II.2.3.1.	1-ф електронний багатотарифний лічильник	шт	1,09	3000	3 270,00	1000	1 090,00	1000	1 090,00	500	545,00	500	545,00					
II.2.3.2.	3-ф електронний багатотарифний лічильник	шт	2,08	5000	10 400,00	2000	4 160,00	1000	2 080,00	1000	2080,00	1000	2 080,00					
II.2.3.3.	1-ф електронний багатотарифний лічильник Smart	шт	1,41	400	564,00	100	141,00	100	141,00	100	141,00	100	141,00					
II.2.3.4.	3-ф електронний багатотарифний лічильник Smart	шт	3,04	200	608,00	50	152,00	50	152,00	50	152,00	50	152,00					
II.3 Впровадження обліку із дистанційним збором даних					97458,20	97458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.3.1.	Облаштування лічильників електроенергії із дистанційним збором даних для мереж 10-0,4кВ Хмельницького МРЕМ	шт	1 379,26	45	62 066,70	45	62 066,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
II.3.2.	Облаштування лічильників із дистанційним збором даних для мереж 10-0,4кВ Кам'янець-Подільського РЕМ	шт	1 379,26	25	34 481,50	25	34 481,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
II.3.3.	Проект на облаштування лічильників із дистанційним збором даних для мереж 10-0,4кВ Хмельницького МРЕМ	шт	13,00	45	585,00	45	585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунктованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II.3.4.	Проект на облаштування лічильників із дистанційним збором даних для мереж 10-0,4кВ Кам'янець-Подільського РЕМ	шт	13,00	25	325,00	25	325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу II:						138896,40		107426,20		16784,20		7343,00		7343,00				
3. Впровадження та розвиток АСДТК																		
III.1. Телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ				68	165399,71	1,00	90344,26	0,00	0,00	67,00	75055,45	0,00	0,00					
III.1.1	Інформаційна система диспетчерського управління АТ "Хмельницькобленерго"	об'єкт	90344,26	1	90344,26	1	90344,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
III.1.2	ПС-35/10кВ «Мануїльськ» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	475,63	1	475,63	0	0,00	0	0,00	1	475,63	0	0,00					
III.1.3	ПС-110/10кВ «Волиця» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	282,45	1	282,45	0	0,00	0	0,00	1	282,45	0	0,00					
III.1.4	ПС-35/10кВ «Мислятин» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 538,87	1	2 538,87	0	0,00	0	0,00	1	2 538,87	0	0,00					
III.1.5	ПС-35/10кВ «Чернелівка» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	503,70	1	503,70	0	0,00	0	0,00	1	503,70	0	0,00					
III.1.6	ПС-35/10кВ «Нове Село» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 505,09	1	2 505,09	0	0,00	0	0,00	1	2 505,09	0	0,00					
III.1.7	ПС-35/10кВ «Корчівка» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	309,56	1	309,56	0	0,00	0	0,00	1	309,56	0	0,00					
III.1.8	ПС-35/10кВ «Голосків» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	323,78	1	323,78	0	0,00	0	0,00	1	323,78	0	0,00					
III.1.9	ПС-110/10кВ «Красилів» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	505,85	1	505,85	0	0,00	0	0,00	1	505,85	0	0,00					
III.1.10	ПС-35/10кВ «Миролюбне» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 107,66	1	2 107,66	0	0,00	0	0,00	1	2 107,66	0	0,00					
III.1.11	ПС-35/10кВ «Немиринці(північ)» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 812,50	1	2 812,50	0	0,00	0	0,00	1	2 812,50	0	0,00					
III.1.12	ПС-35/10кВ «Бабино» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	304,74	1	304,74	0	0,00	0	0,00	1	304,74	0	0,00					
III.1.13	ПС-35/10кВ «Голенищево» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	259,05	1	259,05	0	0,00	0	0,00	1	259,05	0	0,00					
III.1.14	ПС-35/10кВ «Козачки» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	260,97	1	260,97	0	0,00	0	0,00	1	260,97	0	0,00					
III.1.15	ПС-110/35/10кВ «Летичів» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	3 487,59	1	3 487,59	0	0,00	0	0,00	1	3 487,59	0	0,00					
III.1.16	ПС-35/10кВ «Меджибіж» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	506,52	1	506,52	0	0,00	0	0,00	1	506,52	0	0,00					
III.1.17	ПС-35/10кВ «Бройлерна» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	292,38	1	292,38	0	0,00	0	0,00	1	292,38	0	0,00					
III.1.18	ПС-35/10кВ «Новокосятинів» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	299,04	1	299,04	0	0,00	0	0,00	1	299,04	0	0,00					
III.1.19	ПС-35/10кВ «Теліженці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	279,39	1	279,39	0	0,00	0	0,00	1	279,39	0	0,00					
III.1.20	ПС-110/35/10кВ «Стара Синява» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	381,73	1	381,73	0	0,00	0	0,00	1	381,73	0	0,00					
III.1.21	ПС-110/35/10кВ «Остропіль» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 277,02	1	2 277,02	0	0,00	0	0,00	1	2 277,02	0	0,00					
III.1.22	ПС-35/10кВ «Самчики» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 873,86	1	2 873,86	0	0,00	0	0,00	1	2 873,86	0	0,00					
III.1.23	ПС-110/10кВ «ІПП» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	3 807,91	1	3 807,91	0	0,00	0	0,00	1	3 807,91	0	0,00					
III.1.24	ПС-110/10кВ «Бутівці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 397,12	1	2 397,12	0	0,00	0	0,00	1	2 397,12	0	0,00					
III.1.25	ПС-35/10кВ «Мацевичі» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 707,67	1	2 707,67	0	0,00	0	0,00	1	2 707,67	0	0,00					
III.1.26	ПС-110/10кВ «Медведівка» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	277,79	1	277,79	0	0,00	0	0,00	1	277,79	0	0,00					
III.1.27	ПС-35/10кВ «Іванівка» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 420,56	1	2 420,56	0	0,00	0	0,00	1	2 420,56	0	0,00					
III.1.28	ПС-35/10кВ «Судилків» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	280,40	1	280,40	0	0,00	0	0,00	1	280,40	0	0,00					
III.1.29	ПС-35/10кВ «Головлі» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 097,95	1	2 097,95	0	0,00	0	0,00	1	2 097,95	0	0,00					
III.1.30	ПС-35/10кВ «Жилинці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	384,20	1	384,20	0	0,00	0	0,00	1	384,20	0	0,00					
III.1.31	ПС-35/10кВ «Лісові Гринівці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 755,98	1	2 755,98	0	0,00	0	0,00	1	2 755,98	0	0,00					
III.1.32	ПС-110/35/10кВ «Віньківці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 224,23	1	2 224,23	0	0,00	0	0,00	1	2 224,23	0	0,00					
III.1.33	ПС-35/10кВ «Зіньків» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 059,29	1	2 059,29	0	0,00	0	0,00	1	2 059,29	0	0,00					
III.1.34	ПС-35/10кВ «Дашківці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	2 075,39	1	2 075,39	0	0,00	0	0,00	1	2 075,39	0	0,00					
III.1.35	ПС-35/10кВ «Охрімівці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	259,64	1	259,64	0	0,00	0	0,00	1	259,64	0	0,00					
III.1.36	ПС-110/10кВ «Устя» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	318,76	1	318,76	0	0,00	0	0,00	1	318,76	0	0,00					
III.1.37	ПС-35/10кВ «Крушанівка» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	374,36	1	374,36	0	0,00	0	0,00	1	374,36	0	0,00					
III.1.38	ПС-35/10кВ «Вихватнівці» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	383,77	1	383,77	0	0,00	0	0,00	1	383,77	0	0,00					
III.1.39	ПС-35/10кВ «Залісся» (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	282,08	1	282,08	0	0,00	0	0,00	1	282,08	0	0,00					
III.1.40	РП-10/0,4кВ "РП-1" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	284,98	1	284,98	0	0,00	0	0,00	1	284,98	0	0,00					
III.1.41	РП-10/0,4кВ "РП-2" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	367,92	1	367,92	0	0,00	0	0,00	1	367,92	0	0,00					
III.1.42	РП-10/0,4кВ "РП-1" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	375,74	1	375,74	0	0,00	0	0,00	1	375,74	0	0,00					
III.1.43	РП-10/0,4кВ "РП-4" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	353,69	1	353,69	0	0,00	0	0,00	1	353,69	0	0,00					
III.1.44	РП-10/0,4кВ "РП-5" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	315,02	1	315,02	0	0,00	0	0,00	1	315,02	0	0,00					
III.1.45	РП-10/0,4кВ "РП-7" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	341,28	1	341,28	0	0,00	0	0,00	1	341,28	0	0,00					
III.1.46	РП-10/0,4кВ "РП-21" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	344,40	1	344,40	0	0,00	0	0,00	1	344,40	0	0,00					
III.1.47	РП-10кВ "РП-22" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	371,16	1	371,16	0	0,00	0	0,00	1	371,16	0	0,00					
III.1.48	РП-10/0,4кВ "РП-31" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	308,98	1	308,98	0	0,00	0	0,00	1	308,98	0	0,00					
III.1.49	РП-10/0,4кВ "РП-52" (Облаштування системи АСДТУ)	об'єкт	284,90	1	284,90	0	0,00	0	0,00	1	284,90	0	0,00					
III.1.50	ДП Вільковецький РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	88,31	1	88,31	0	0,00	0	0,00	1	88,31	0	0,00					
III.1.51	ДП Городоцький РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	103,69	1	103,69	0	0,00	0	0,00	1	103,69	0	0,00					
III.1.52	ДП Кам-Подільський м. РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	216,92	1	216,92	0	0,00	0	0,00	1	216,92	0	0,00					
III.1.53	ДП Кам-Подільський с. РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	117,15	1	117,15	0	0,00	0	0,00	1	117,15	0	0,00					
III.1.54	ДП Хмельницький м. РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	593,39	1	593,39	0	0,00	0	0,00	1	593,39	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунтовальних матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.1.55	ДП Ярмолинецький РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	257,12	1	257,12	0	0,00	0	0,00	1	257,12	0	0,00					
III.1.56	ДП Красилівський РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	628,69	1	628,69	0	0,00	0	0,00	1	628,69	0	0,00					
III.1.57	ДП Летичівський РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	443,20	1	443,20	0	0,00	0	0,00	1	443,20	0	0,00					
III.1.58	ДП Старо-Синявський РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	620,31	1	620,31	0	0,00	0	0,00	1	620,31	0	0,00					
III.1.59	ДП Теофіпольський РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	274,24	1	274,24	0	0,00	0	0,00	1	274,24	0	0,00					
III.1.60	ДП Шепетівський РЕМ - ПУ-Стріла	об'єкт	104,08	1	104,08	0	0,00	0	0,00	1	104,08	0	0,00					
III.1.61	ДП Віньковецький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	3 032,51	1	3 032,51	0	0,00	0	0,00	1	3 032,51	0	0,00					
III.1.62	ДП Хмельницький с. РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	3 310,06	1	3 310,06	0	0,00	0	0,00	1	3 310,06	0	0,00					
III.1.63	ДП Ізяславський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	2 764,05	1	2 764,05	0	0,00	0	0,00	1	2 764,05	0	0,00					
III.1.64	ДП Летичівський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	2 760,83	1	2 760,83	0	0,00	0	0,00	1	2 760,83	0	0,00					
III.1.65	ДП Славутський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	2 763,76	1	2 763,76	0	0,00	0	0,00	1	2 763,76	0	0,00					
III.1.66	ДП Старо-Константинівський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	3 978,03	1	3 978,03	0	0,00	0	0,00	1	3 978,03	0	0,00					
III.1.67	Системи зв'язку (р/м). Ретранслятор на ПС 35/10 кВ "Охрімівці"	об'єкт	490,05	1	490,05	0	0,00	0	0,00	1	490,05	0	0,00					
III.1.68	Системи зв'язку (р/м). Ретранслятор на ПС 35/10 кВ "Іршики"	об'єкт	466,66	1	466,66	0	0,00	0	0,00	1	466,66	0	0,00					
III.2. Проектування телемеханізація ПС 110-35 кВ та ТП 10/0,4 кВ				99	5563,58	0,00	0,00	99,00	5563,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
III.2.1	ПС-110/35/10кВ «Волочиськ» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.2	ПС-110/35/10кВ «Базалія» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.3	ПС-35/10кВ «Теофіполь» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.4	ПС-35/10кВ «Ямпіль» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.5	ПС-35/10кВ «Хорошів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.6	ПС-35/10кВ «Переросле» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.7	ПС-110/10кВ «Ізяслав» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.8	ПС-35/10кВ «М'якоти» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.9	ПС-35/10кВ «Кременчуки» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.10	ПС-35/10кВ «Шмирки» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.11	ПС-35/10кВ «Кошелівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.12	ПС-110/35/10кВ «Славути» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.13	ПС-110/10кВ «Солодовий завод» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.14	ПС-110/35/10кВ «Нетішин» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.15	ПС-110/10кВ «Городська» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.16	ПС-110/10кВ «Западинці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.17	ПС-110/10кВ «Машзавод» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.18	ПС-110/35/10кВ «Старокосятинів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.19	ПС-35/10кВ «Кузьмин» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.20	ПС-6/10кВ «Перший Підйом» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	36,05	1	36,05	0	0,00	1	36,05	0	0,00	0	0,00					
III.2.21	ПС-35/10кВ «Адампіль» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.22	ПС-35/10кВ «Цимбалівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.23	ПС-110/10кВ «Мокіївці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.24	ПС-110/35/10кВ «Кустівці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.25	ПС-110/10кВ «Лабунь» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.26	ПС-35/10кВ «Фадіївка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.27	ПС-35/10кВ «Новоселиця» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.28	ПС-35/10кВ «Роговичі» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.29	ПС-35/10кВ «Мухарів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.30	ПС-35/10кВ «Кар'єр» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.31	ПС-110/35/10кВ «Закупне» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.32	ПС-35/10кВ «Сатанів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.33	ПС-35/10кВ «Кринцилів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.34	ПС-35/10кВ «Карабчий» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.35	ПС-110/35/10кВ «Гелетинці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.36	ПС-35/10кВ «Скібнево» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.37	ПС-35/10кВ «Гвардійська» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.38	ПС-35/10кВ «Москалівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.39	ПС-110/35/10кВ «Ярмолинці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.40	ПС-110/10кВ «Термопласт» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.41	ПС-110/10кВ «Заріччя» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.42	ПС-110/10кВ «Озерна» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.43	ПС-110/35/10кВ «Східна» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.44	ПС-110/10кВ «Аеропорт» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.45	ПС-110/10кВ «Центральна» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрунктованих матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.2.46	ПС-110/10кВ «ХЗТП» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.47	ПС-110/10кВ «Раково» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.48	ПС-110/35/10кВ «Івашківці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.49	ПС-35/10кВ «Черепова» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.50	ПС-110/10кВ «Моломолинці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.51	ПС-110/10кВ «Педоси» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.52	ПС-110/35/10кВ «Чорний Острів» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.53	ПС-35/6кВ «Очисні споруди» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.54	ПС-35/10кВ «Пирогівці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.55	ПС-35/10кВ «Ружичанка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.56	ПС-110/35/10кВ «Деражня-110» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.57	ПС-110/10кВ «Вовковинці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.58	ПС-110/10кВ «Ставчани» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.59	ПС-35/10кВ «Вишнівчик» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.60	ПС-35/10кВ «Балинівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.61	ПС-35/10кВ «Жердя» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.62	ПС-110/35/10кВ «Нова Ушиця» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.63	ПС-110/35/10кВ «Дунаївці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.64	ПС-110/10кВ «Пилипівці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.65	ПС-110/10кВ «Томашівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.66	ПС-35/10кВ «Сутківці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.67	ПС-35/10кВ «Михайлівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.68	ПС-110/35/10кВ «Солобківці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.69	ПС-35/10кВ «Маниківці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.70	ПС-35/10кВ «Хребтіїв» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.71	ПС-35/10кВ «Зелені Курилівці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.72	ПС-35/10кВ «Стара Ушиця» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.73	ПС-35/10кВ «Жванчик» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.74	ПС-35/10кВ «М'ясокомбінат» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.75	ПС-110/35/10кВ «Південна» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.76	ПС-110/10кВ «Зарічанка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.77	ПС-110/35/10кВ «Чемерівці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	85,00	1	85,00	0	0,00	1	85,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.78	ПС-35/10кВ «Рихта» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.79	ПС-35/10кВ «Ніверка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.80	ПС-35/10кВ «Боднарівка» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.81	ПС-35/10кВ «Сокиринці» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.82	ПС-110/10кВ «ЗЛМК» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.83	ПС-110/35/10кВ «Північна» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	81,00	1	81,00	0	0,00	1	81,00	0	0,00	0	0,00					
III.2.84	ПС-35/10кВ «Нігин» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	43,84	1	43,84	0	0,00	1	43,84	0	0,00	0	0,00					
III.2.85	ПС-35/10кВ «Богданівці Т-1» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	42,50	1	42,50	0	0,00	1	42,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.86	ПС-110/10кВ «Кристал» (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	47,02	1	47,02	0	0,00	1	47,02	0	0,00	0	0,00					
III.2.87	РП-10/0,4кВ "РП-Понінка" (Улаштування АСДТУ)	об'єкт	41,75	1	41,75	0	0,00	1	41,75	0	0,00	0	0,00					
III.2.88	ДП Городоцький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.89	ДП Деражнянський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.90	ДП Дунаєвецький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.91	ДП Кам-Подільський м. РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.92	ДП Н. Ушицький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.93	ДП Хмельницький м. РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.94	ДП Чемеровецький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.95	ДП Ярмолинецький РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.96	ДП Білогірський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.97	ДП Волочеський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.98	ДП Полонський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
III.2.99	ДП Шепетівський РЕМ - із АСДУ АВВ	об'єкт	37,50	1	37,50	0	0,00	1	37,50	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу III:					170963,29	90344,26	5563,58	75055,45	0,00									
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
IV.1 Закупівля нових робочих станцій																		
IV.1.1	Комп'ютер	шт	19,17	600	11502,00	600	11502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.1.2	Комп'ютер програміста	шт	37,00	7	259,00	7	259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункту ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обрнговальних матеріалів	Примітка
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IV.1.3	Ноутбук	шт	25,00	50	1250,00	50	1250,00		0,00		0,00		0,00					
IV.1.4	Блок безперебійного живлення	шт	3,09	600	1854,00	600	1854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.1.5	Комп'ютер спецчастини	шт	137,00	1	137,00	1	137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.2 Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання					1271,83		1271,83		0,00		0,00		0,00					
IV.2.1	Система безпеки для вхідного трафіку	шт	428,53	1	428,53	1	428,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.2.2	Комутатор 24	шт	20,00	10	200,00	10	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.2.3	Комутатор 48	шт	30,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.2.4	Комутатор розподілу в РЕМ	шт	11,94	25	298,50	25	298,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.2.5	Оптичний комутатор для ТП	шт	11,20	4	44,80	4	44,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3 Інші засоби компютеризації					18760,16		18760,16		0,00		0,00		0,00					
IV.3.1	БФП А4	шт	18,15	100	1815,00	100	1815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.2	БФП А3	шт	70,00	40	2800,00	40	2800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.3	Сканер	шт	25,00	25	625,00	25	625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.4	Плоттер для друку схем	шт	68,12	28	1907,36	28	1907,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.5	Сервер	шт	1903,20	4	7612,80	4	7612,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.6	ББЖ серверний	шт	300,00	4	1200,00	4	1200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.3.7	Дискове сховище	шт	700,00	4	2800,00	4	2800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4 Закупівля та модернізація програмного забезпечення					15030,00		15030,00		0,00		0,00		0,00					
IV.4.1	ПЗ Антивірусне	ліц.	315,00	1	315,00	1	315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.2	ПЗ створення резервних копій	ліц.	1100,00	1	1100,00	1	1100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.3	ПЗ Microsoft Office Std	ліц.	11,93	500	5965,00	500	5965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.4	ПЗ створення баз даних	ліц.	2520,00	1	2520,00	1	2520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.5	ПЗ розробника	ліц.	10,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.6	Windows Remote Desktop 2019 CAL per User	ліц.	3,86	1000	3860,00	1000	3860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
IV.4.7	Windows Server CAL per User	ліц.	1,23	1000	1230,00	1000	1230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу IV:					50063,99		50063,99		0,00		0,00		0,00					
				5. Впровадження та розвиток систем зв'язку														
V.1 Системи зв'язку та телекомунікацій				484,87	3	2379,61	1034,87	1344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
V.1.1	АТС Grandstream	шт.	484,87	3	1454,61	1	484,87	2	969,74	0	0,00	0	0,00					
V.1.2	Селекторний пульт	шт.	15,00	50	750,00	25	375,00	25	375,00	0	0,00	0	0,00					
V.1.3	ББЖ для АТС	шт.	35,00	5	175,00	5	175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу V:					2379,61		1034,87		1344,74		0,00		0,00					
				6. Модернізація та закупівля колісної техніки														
VI.1 Придбання машин і механізмів				62	93706,15	62	93706	0	0	0	0	0	0					
VI.1.1	Мобільний Автопідймач 18 м IVECO DAILY 70S18 W 4X4	од	3 316,79	5	16583,95	5	16583,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.2	Ямобур БКУ-1МК-Т ХТА 200	од	1 825,00	3	5475,00	3	5475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.3	Гідропідймач ОПТ-9195	од	1 250,00	4	5000,00	4	5000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.4	Бортовий МАЗ-6312 з кран-маніпулятором	од	2 756,13	1	2756,13	1	2756,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.5	Renault Duster 4x4	од	462,12	6	2772,72	6	2772,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.6	Тягач МАЗ-6430 з напівпчепом МАЗ-931010 та кран-маніпул.	од	3 220,83	2	6441,66	2	6441,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.7	Екскаватор JCB 4CX city master	од	2 750,00	2	5500,00	2	5500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.8	IVECO Daily 4x4 бригадний	од	2 240,08	8	17920,64	8	17920,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.9	Причіп-розпуск 949172-Р5	од	141,67	4	566,68	4	566,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.10	Міні екскаватор JCB 8035	од	1 666,67	2	3333,34	2	3333,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.11	Renault Trafic Combi	од	743,17	6	4459,02	6	4459,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.12	Автобус Mercedes Sprinter на 16 пос.місць	од	2 083,33	1	2083,33	1	2083,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.13	Мульчер навісний (подрібнювач деревини) на базі трактора ХТЗ-150К	од	1 460,00	2	2920,00	2	2920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.14	Позашляховик-пікап Mitsubishi L200, або аналог	од.	878,33	14	12296,62	14	12296,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.1.15	МАЗ-6317F5-564-001	од.	2 798,53	2	5597,06	2	5597,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
VI.2 Інше					1165,16		1165,16		0,00		0,00		0,00					
VI.2.1	Гідравлічний прес TORIN TY50001	од	31,67	2	63,34	2	63,34	0	0	0	0,00	0	0,00					
VI.2.2	Компресор Лидер ВКП W2200 10-500(HD)	од	83,17	2	166,34	2	166,34	0	0	0	0,00	0	0,00					
VI.2.3	Зварювальний апарат FitWeld Evo 300	од	54,17	2	108,34	2	108,34	0	0	0	0,00	0	0,00					
VI.2.4	Мийка високого тиску Karcher HD 9/20-4 Classic (1.367-308.0)	од	30,83	2	61,66	2	61,66	0	0	0	0,00	0	0,00					
VI.2.5	Підйомник автомобільний для СТО 5 тон RAV 650.1 SI	од	382,74	2	765,48	2	765,48	0	0	0	0,00	0	0,00					
Усього по розділу VI:					94871,31		94871,31		0,00		0,00		0,00					
				7. Інше														
VII.1. Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд				1	13531,57	1,00	13531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної Державної програми або пункт ПРСР	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтованих матеріалів	Примітка	
				кіль-кість	тис.грн, без ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал							
						кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ	кіль-кість	тис.грн без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
VII.1.1	Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельня) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. М.Красовського, 2 в м. Хмельницький	об'єкт	7581,57	1	7581,57	1	7581,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.1.2	Будівництво навчального полігону на території НЛК СП "Яблуневий сад" в с. Жилинці Ярмолинецького району Хмельницької області	об'єкт	8500,00	0,70	5950,00	0,70	5950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2 Інше				257	20329,24	175,00	16496,84	2,00	392,40	0,00	0,00	80,00	3440,00						
VII.2.1	Антенний аналізатор RigExpert AA-1000	од.	18,70	1	18,70	1	18,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.2	Комплект бензоінструмента	од.	47,88	12	574,56	12	574,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.3	Комплект пристроїв для ремонту ПЛ 35-110 кВ	од.	11,16	7	78,12	7	78,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.4	Драбина розбірна переносна ДСС-1 22,75 м	од.	150,00	5	750,00	5	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.5	Установка для вимірювання електричної міцності масла OLT-80	од.	96,60	1	96,60	1	96,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.6	Генератор Konner&Sohnen KS 9102HDE-1/3 ATSR (7,5кВт)	од.	37,00	3	111,00	3	111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.7	Комплект пристроїв для перевірки трансформаторів струму та напруги	од.	440,00	1	440,00	1	440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.8	Прилад для перевірки простих ПРЗА РТС-А	од.	138,70	3	416,10	3	416,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.9	Набір електромонтера СП	од.	89,78	12	1077,36	12	1077,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.10	Газонокосарка Stihl RM 655 V	од.	24,07	1	24,07	1	24,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.11	Проектування системи вентиляції ПРУ (Старосинявський РЕМ)	од.	32,40	1	32,40	0	0,00	1	32,40	0	0,00	0	0,00						
VII.2.12	Фільтровентиляційне обладнання	од.	360,00	1	360,00	0	0,00	1	360,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.13	Дозиметр - радіометр МКС - 05 "ТЕРРА"	од.	8,40	2	16,80	2	16,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.14	Бензогенератор 6,5 кВт	од.	18,00	3	54,00	3	54,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.15	Бензогенератор 10 кВт	од.	85,00	3	255,00	3	255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.16	Комплект система оповіщення (Управління Товариства)	од.	78,60	1	78,60	1	78,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.17	Система оповіщення	од.	36,00	2	72,00	2	72,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.18	Комплект інструменту та пристосувань для виконання аварійно-відновлювальних робіт в електро установках 0,4-10 кВ (для електромонтера оперативно - виїзної бригади)	од.	29,13	25	728,25	25	728,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.19	Шафа для сушіння спеціального одягу та спеціального взуття металева	од.	17,32	38	658,16	38	658,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.20	Секційний комплект шаф для переодягання працівників (металевий)	од.	10,70	38	406,60	38	406,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.21	Стенд для випробування драбин, поясів страхувальних	од.	55,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.22	Сумка електромонтера з балансів та розподілу електроенергії	од.	43,00	80	3440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	3440,00						
VII.2.23	Комплект для електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж	од.	41,64	12	499,68	12	499,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.24	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 на базі автомобіля ФОРД-ТРАНЗИТ VAN F350 L3H3	од.	1890,62	2	3781,24	2	3781,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
VII.2.25	Електролабораторія з пропалюючою установкою Р-07К встановлена на базі автомобіля Peugeot BOXER 4x4	од.	6250,00	1	6250,00	1	6250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
Усього по розділу VII:					33860,81	30028,41	392,40	0,00	3440,00										
Усього по програмі:					984737,15	391905,62	110870,74	179031,03	302929,76										

Директор технічний

Р.О. Слободян